

工事請負契約の一部変更について

令和5年10月16日議決、議第51号工事請負契約の締結について（都市計画道路片浜西沢田線道路築造工事）の一部を次のように変更する。

令和6年2月9日提出

沼津市長 頼 重 秀 一

変 更 事 項	変 更 前	変 更 後
契約の金額	1, 7 1 0, 6 1 0, 0 0 0 円	1, 9 4 5, 5 5 9, 0 0 0 円

「提案理由」

薬液注入工の工法を変更することに伴い、契約の金額を変更するものである。

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

令和5年9月14日提出

令和 5年 10月 16日 原案可決

沼津市長 頼 重 秀 一

- 1 契約の目的 都市計画道路片浜西沢田線道路築造工事
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札
- 3 契約の金額 1, 7 1 0, 6 1 0, 0 0 0円
- 4 契約の相手方 静岡市駿河区南町6番1号
名工建設株式会社静岡支店
執行役員支店長 橋 本 洋