

事業実績書

事業名	シンナカ彩生プロジェクト	
場所	新仲見世商店街（沼津市大手松4丁目）	
期間	2019年4月24日～2020年3月31日	
	日程	実施項目・作業項目
事業 内 容		<p>※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。 イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。 (打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など)</p>
	5月	<p><ミーティング> ●研究テーマの整理（5/13、5/28） 商店街コアメンバーと市役所関係者との打合せ。本事業の進め方に係る協議や関係事業の確認等を行った。検討内容が多岐にわたるため、定例ミーティングを1～2週間に1回程度、開催していくこととした。また、専門家の候補者選考と打診も行った。</p>
	6～3月	<p>●アーケード撤去と街路灯整備等に関する検討協議 専門家を交えた定例ミーティングにおいて、アーケード撤去や新たな街路灯の整備の工事計画、東京電力や銀座通り商店街など関係者との交渉・調整協議、市が行う道路改良工事との計画調整、資金の調達検討・計画作成などについて、断続的に協議を実施。 (6/4、7/1、7/22、8/1、8/9、8/19、8/26、9/9、9/17、9/26、10/8、10/15、11/11、11/18、11/26、12/2、12/9、12/17、1/10、1/17、2/3、2/13、2/21、3/5、3/12、3/19、3/27)</p>
	10/28	<p>●商店街全体ミーティング 検討途中で、進捗状況の説明や大きな方向性の意見聴取、確認・合意等を行うため、商店街会員及沿道オーナーを集めた全体会議を開催した。</p>
	11/1-29	<p><道路空間活用の社会実験> 道路上にテーブルやイスを常設する社会実験を、市と一般社団法人 lanescapeと連携して実施し、アーケード撤去後の道路空間活用の可能性や有効性等について検証を行った。</p>
	1/10	<p><街路灯の試行実験> 新たに設置する街路灯を選定するため、製造メーカー協力のもと、複数の候補機種を試行した。</p>
	12/14	<p><事業周知イベント開催> 「昭和レトロ冬まつり」のイベントとあわせて、事業周知を図った。</p>

<p>事業効果</p>	<p>※ 事業の効果を記載してください。 ソフト部門のステップアップ型事業・ハード部門4事業については、事業計画書において設定した、成果指標と数値目標による評価を記載してください。</p> <p>今年度はアーケード撤去及びその後の整備・活用等に係る検討・準備作業が中心であったため、工事や計画を実行する次年度以降に効果検証を行っていく。</p>
<p>今後の活動予定</p>	<p>次年度（令和2年度）に商店街としてアーケード撤去と街路灯改良の工事を、市が道路改良工事を予定していることから、引き続き、ステップアップ型事業の中で、円滑な工事遂行とともに、道路空間の再編と有効活用を具現化し、商店街の賑わいや集客に繋げられるよう検討を進めていく。</p>
<p>自己評価</p>	<p>工事検討に関して、アーケード上に東京電力の共架設備があり、この調整対応に多くの時間が費やされ、資金計画も大幅な見直しが必要になるなど、ハード面に係る検討・協議が大半を占めることになった。本ファンドを活用し、専門家や市関係者と一緒になって検討を進められたことで、何とか計画を前進させることが出来た。</p> <p>また、ハード面の見通しは立ってきたものの、撤去後の道路空間活用の組織や仕組みなど、ソフト面に関する検討が不十分のまま終了してしまい、具体的な方策が見通せていないことが課題として残ったため、継続して行う次年度事業において、検討を重ねていきたい。</p>