
沼津市下水道ビジョン

アクションプログラム

平成27年度～令和６年度

「清潔で快適な暮らしを支える下水道」

沼津市水道部

（令和２年３月修正版）



○アクションプログラム 黒字は当初アクションプログラム、赤字は実績、青字は修正箇所 矢印上段は計画、下段赤字は実施、青字は修正計画

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 R2 R3 R4 R5 R6

①
狩野川左岸処理区、
西部処理区の整備促進

人口普及率
60.1％

人口普及率
62.2％

未達成
(予測61.2%)

供用開始済み区域の人
口減少により、計画より
多くの面積の整備が必
要となった。

交付金の有効活用と
新たな整備手法の模
索により整備を促進

人口普及率
67.3％

② 下水道全体計画区域の見直し
H29区域縮小
(1,130.53ha)

検討完了 達成 - - -

③
処理場の再構築・統廃合を含めた
処理区域の見直し

Ｈ30までに
一部完了

検討完了
未達成

（一部完了）
中部処理区について
現在検討中

中部処理区見直しを
引き続き検討する

検討完了
(前期から継続)

④
中部処理区の管路の長寿命化対策の
実施

改築更新率50％
(中部第2分区完了)

改築更新率
50.0％

達成 - - 改築更新率91.7%

⑤
内浦処理区や久連処理区の管路の
長寿命化(ストックマネジメント)
計画の策定

ストックマネジメント
計画策定中

- - - - 計画策定完了

⑥
中部処理区のマンホール鉄蓋の
長寿命化対策の実施（個数は累計）

改築更新率40％
(281/708個)

改築更新率
85.8％

未達成
（予測47%）

国庫補助対象箇所のみ
を優先し対応してきたた
め遅れが生じた。

国庫補助対象箇所以外
を年間70～80個ペース
で実施する。

改築更新率100％

⑦
西部処理区(第五地区他)のマンホー
ル鉄蓋の長寿命化対策の実施

ストックマネジメント
計画策定中

計画策定完了 達成 - - 改築更新率53.0％

⑧
中部浄化プラント水処理施設の
長寿命化対策の実施

(かき寄せ機6系列)

対象施設改築更新率

100％

(かき寄せ機6系列)
対象施設改築更新率

100％
達成 - -

(反応タンク6系列)
対象施設改築更新率

60.0％

⑨
中部浄化プラント汚泥処理施設の
長寿命化対策の実施

改築更新率0％
(ストックマネジメント

計画策定中)

改築更新率
50.0％

未達成
（改築更新率0％）

H27より国による補助制
度が変更となったため。

ストックマネジメント計画
に基づき実施

改築更新率
100％

⑩ 中部ポンプ場の長寿命化対策の実施
改築更新率0％
(ストックマネジメント

計画策定中)

改築更新率
40.0％

未達成
（改築更新率0％）

H27より国による補助制
度が変更となったため。

ストックマネジメント計画
に基づき実施

改築更新率
100％

⑪ 管路施設の清掃及び調査の実施
管渠等閉塞事故発生件数

1件

管渠等閉塞事故発生件数
(10万人当り)

15件以下
達成 - -

管渠等閉塞事故発生件数
(10万人当り)

15件以下

⑫ 管路施設の維持管理・修繕の実施
第三者人身事故発生件数

0件

第三者人身事故発生件数
(10万人当り)

1件以下
達成 - -

第三者人身事故発生件数
(10万人当り)

1件以下

⑬ 処理施設の点検・メンテナンスの実施
法定水質基準遵守率

100％
法定水質基準遵守率

100％ 達成 - -
法定水質基準遵守率

100％

⑭ 処理施設の包括的民間委託の検討
Ｈ27

検討完了
検討完了 達成 - - -

⑮ 中部処理区の管路施設の耐震化の実施
Ｈ27

耐震化対策完了
耐震化対策率

100％
達成 - - -

⑯
西部処理区(大岡、門池、金岡地区他)
の管路施設の耐震化の実施

耐震化対策率31％
(6,7処理対策済み
8,9処理計画策定)

耐震化対策率
33％

達成 - -
耐震化対策率

100％

⑰ 中部浄化プラントの水処理棟の耐震化
Ｈ27

耐震化完了
耐震化完了 達成 - - -

※ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩は、H27より国による補助制度が、長寿命化支援制度からストックマネジメント支援制度へ移行。

前期スケジュールと実績 後期スケジュールH31目標に対する
達成・未達成

見込み

後期達成への
対策

H30までの
実績

前期未達成の
理由

後期成果目標
（R6）

前期成果目標
(Ｈ31)

取り組み

・管路布設工事

58.3％

・基本設計 ・詳細設計

・庁内検討 ・審議会、議会報告 ・区域縮小（1,130.53ha）

・計画策定

・一部完了

・ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定

・中部検討

・長寿命化対策工事

・第2分区長寿命化対策工事、第1分区管路調査 ・第1分区長寿命化対策工事

・管路調査 ・計画策定

・長寿命化対策工事

14％
・計画策定 ・実施設計

・実施設計・ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定
・長寿命化対策工事(第１期)

・長寿命化対策工事(第１期) ・実施設計 ・長寿命化対策工事(第２期)
・計画策定 ・実施設計 ・長寿命化対策工事

・ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定

・計画策定 ・実施設計 ・長寿命化対策工事

・ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定

・検討

・検討

・耐震化工事

・耐震化工事

・計画策定 ・詳細設計 ・耐震化工事

・6,7処理詳細設計 ・耐震化工事 ・計画策定 ・詳細設計・耐震化工事

・耐震化工事

・耐震化工事

・ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定

・長寿命化対策工事

・長寿命化対策工事

・ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定

・実施設計

・実施設計

・長寿命化対策工事

・長寿命化対策工事

6、7、8、9処理分区 ・8,9処理管路調査 ・詳細設計・耐震化工事

60.1％

62.2％

40％

85.8％

67.3％

・計画策定 ・実施設計 ・長寿命化対策工事(第2期)

・長寿命化対策工事

59.1％ 59.5％

24％ 34％

0件 1件 0件 0件 0件

61.2％

0件 0件 0件 0件 0件

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

100％

31％ 33％

47％

・実施設計
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 R2 R3 R4 R5 R6

前期スケジュールと実績 後期スケジュールH31目標に対する
達成・未達成

見込み

後期達成への
対策

H30までの
実績

前期未達成の
理由

後期成果目標
（R6）

前期成果目標
(Ｈ31)

取り組み

⑱
重須浄化センターの水処理施設等の
耐震化計画策定

計画未策定 計画策定 未達成

統廃合の検討や長寿命化
のストックマネジメントへの
移行などにより計画策定を
延期している。

今後、施設の統廃合及びス
トックマネジメント計画策定
を踏まえ耐震対策を行って
いく。

計画策定
(前期から継続)

⑲
沼津市下水道事業継続計画
(沼津市下水道ＢＣＰ)の強化

Ｈ27
計画策定完了

計画策定 達成 - - -

⑳ 非常時対応訓練の実施
１回/年訓練の

実施
１回/年訓練の実施 達成 - - １回/年訓練の実施

㉑ 中部浄化プラントの津波対策計画の策定 - - - - - 計画策定完了

㉒ 職員の接遇力の向上
4年間で

苦情件数1件
苦情件数0件

未達成
(予測苦情件数1件)

業務に不慣れで
あったため、不適
切な対応となった。

業務のチェック方法や
接遇マナーについて定
期的に職員相互で確認
し合う。

苦情件数0件

㉓ 下水道情報管理システムの保守・更新 365日/年稼働 365日/年稼働 達成 - - 365日/年稼働

㉔ ホームページ等による広報活動
4年間で

89回情報発信
12回/年以上

情報発信
達成 - -

12回/年以上
情報発信

㉕ 工事説明会の実施
実施率
100％

実施率
100％

達成 - -
実施率
100％

㉖ イベントでのＰＲ活動、処理場の一般公開
3回/年
実施

3回/年以上
実施

達成 - -
3回/年以上

実施

㉗ 戸別訪問による接続の促進
訪問

3,500件/年
訪問

3,500件/年以上
達成 - -

3,500件/年以上
訪問

㉘
水洗便所改造資金
融資あっ旋制度の利用促進

4年間で
25件利用

利用
新規10件/年

未達成
(予測利用

新規7件/年)
希望者が少ない

水洗化指導、工事説明
会等でより一層の周知
をし、利用を促す。

新規10件/年利用

㉙ 下水道使用料収納率の向上
収納率
95.7％

収納率
95.4％

達成 - -
収納率
96.0％

㉚ 適正な使用料の検討
H27以降

純利益黒字化
純利益の黒字化

達成
（P.21グラフ参照）

- - 純利益の黒字化

㉛ 新たな経費削減策の検討・実施
新規削減策
1件/年 実施

新規削減策
1件/年 実施

達成 - -
新規削減策
1件/年 実施

下水道整備課

水道総務課

水道サービス課

水道部全体

担当課

・重須浄化センター

三枚橋ポンプ

耐震診断

・松下ポンプ

耐震診断

・長浜ポンプ

耐震診断

・計画策定

・計画策定

・計画策定

使用料改定

・耐震診断

1回 1回 1回 1回 1回

1件0件 0件 0件 0件

28回 26回 18回 17回 20回

365日 365日 365日 365日 365日

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

3回 3回 3回 3回 3回

3,541件 3,533件 3,531件 3,544件 3,550件

8件 10件 6件 1件 10件

95.4％ 95.5％ 95.7％ 95.7％ 95.8％

1件 1件 1件 1件 2件


