
今後の検討スケジュール 2023.11.30
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検討会委員 ★ ★

NS・担当者

NS

NS

NS

NS（CG）

NS・沼津市

NS・沼津市・水谷先生

NS

NS（ランド）

NS（CG）

NS

12月 1月

2023年 2024年

ゾーニングプラン検討

検討会資料作成

11月

外構計画等検討

レンダリング作成

要求水準・基本計画
へ反映する文案検討

NS-担当者打ち合わせ

項目

NS-検討委員会

CAD起こし

立面デザイン検討

アングル決め

平面図　作成

ボリューム立ち上げ

現
在
▼

案作成

資料確認

案送付

▼

デザイン検討

外構計画等検討

ベース図作成 修正

建物デザイン情報の入力・レンダリング・添景追加等

資料作成 資料作成

CAD起こし

確認 確認

資料確認
ゾーニングプランの決定

調整
建物デザインの決定

確認
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