

# 平成22年度 沼津市発注工事予定表

※ 記載してある内容は平成22年4月1日現在の予定ですから、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又は予定工事が中止され、若しくは追加される場合があります。

工事概要の数量は公表時点の概算見込みですから、公表後に変更される場合があります。

250万円未満の工事は、除いてあります。

入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札のことです。また、公表後に入札方法の見直しを行い、変更する場合があります。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
4月	香貫分区枝管第2工区管布設工事	我入道 津島町他	150	土木	開削工 φ200mm L=191m	指名
4月	香貫分区枝管第6工区管布設工事	我入道江川他	180	土木	開削工 φ200mm L=309m	指名
4月	香貫分区枝管第5工区管布設工事	上香貫三貫地	120	土木	開削工 φ200mm L=162m	指名
4月	香貫分区枝管第9工区管布設工事	下香貫樋ノ口	120	土木	開削工 φ200mm L=187m	指名
4月	志下分区枝管第4工区管布設工事	下香貫清水	120	土木	開削工 φ200mm L=184m	指名
4月	静浦分区枝管第2工区管布設工事	口野	120	土木	開削工 φ200mm L=155m	指名
4月	第7処理分区枝管第1工区管布設工事	大岡	130	土木	開削工 φ200mm L=270m	指名
4月	第8処理分区枝管第1工区管布設工事	高尾台	160	土木	開削工 φ200mm L=353m	指名
4月	第8処理分区枝管第2工区管布設工事	駿河台	160	土木	開削工 φ200mm L=358m	指名
4月	志下分区枝管第3工区管布設工事	下香貫塚田他	150	土木	開削工 φ200mm L=235m	指名
4月	志下分区枝管第5工区管布設工事	下香貫清水	150	土木	開削工 φ200mm L=232m	指名
4月	香貫分区枝管第4工区管布設工事	上香貫三貫地	100	土木	開削工 φ200mm L=138m	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
4月	戸田処理区枝管第2工区管布設工事	戸田	90	土木	開削工 φ150mm L=75m	指名
4月	戸田処理区枝管第3工区管布設工事	戸田	120	土木	開削工 φ150mm L=206m	指名
4月	戸田処理区枝管第6工区管布設工事	戸田	120	土木	開削工 φ150mm L=144m	指名
4月	香貫分区枝管第1工区管布設工事	我入道浜町他	180	土木	開削工 φ200mm L=322m	指名
4月	香貫分区枝管第8工区管布設工事	下香貫猪沼	150	土木	開削工 φ200mm L=242m	指名
4月	志下分区枝管第2工区管布設工事	下香貫樋ノ口	120	土木	開削工 φ200mm L=202m	指名
4月	志下分区枝管第6工区管布設工事	下香貫塚田	150	土木	開削工 φ200mm L=321m	指名
4月	市道2188号線道路改良工事	原	120	土木	道路改良工 L=60m	指名
4月	市道2205号線道路改良工事	原	120	土木	道路改良工 L=110m	指名
4月	西川雨水貯留池浚渫工事	西沢田	40	土木	浚渫V=1000m <sup>3</sup>	指名
4月	大平池田地内配水管布設工事	大平	90	管	配水管布設φ100, L=100m	指名
4月	常盤町地内配水管布設工事	常盤町	90	管	配水管布設φ100, L=70m	指名
4月	柳沢水源地2号取水ポンプ取替工事	柳沢	210	その他	取水ポンプ~1台他	指名
5月	香貫分区下香貫下障子地内管渠布設工事	下香貫下障子	150	土木	開削工 φ200mm L=206m	指名
5月	香貫分区下香貫木ノ宮地内第2工区管渠布設工事	下香貫木ノ宮	180	土木	開削工 φ200mm L=325m	指名
5月	中部処理区第1分区枝管第1工区管布設工事	高島町	150	土木	開削工 φ200mm L=278m	指名
5月	香貫分区枝管第3工区管布設工事	我入道東町	180	土木	開削工 φ200mm L=409m	指名
5月	静浦分区枝管第1工区管布設工事	口野	150	土木	開削工 φ200mm L=222m	指名
5月	東間門地内他下水道マンホール鉄蓋取替工事	東間門他	120	土木	マンホール鉄蓋取替 N=80箇所	指名
5月	香貫分区枝管第7工区管布設工事	我入道 南条寺他	180	土木	開削工 φ200mm L=268m	指名
5月	井出大川改良工事	井出	90	土木	U型水路工L=90m	指名
5月	柳沢仲田排水路改良工事	柳沢	70	土木	U型水路工L=55m	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
5月	沼津市下河原仮移転者住宅解体工事	下河原町	90	その他	仮移転者住宅解体工事	指名
5月	水道部旧庁舎跡地駐車場および車庫兼倉庫整備工事	御幸町	180	建築	車庫兼倉庫 S造平屋建て 120㎡	指名
5月	沼津市立片浜小学校渡り廊下設置工事	大諏訪	90	建築	アルミ造平屋建て 160㎡	指名
5月	大岡地内配水管布設工事	大岡	90	管	配水管布設φ100, L=100m	指名
5月	西浦立保地内配水管布設替工事	西浦立保	150	管	配水管布設替φ100, L=200m	指名
5月	足高水源地1号取水ポンプ取替工事	足高	210	その他	取水ポンプ場~1台他	指名
5月	(市単)西浦平沢地先磯浜側護岸水叩き舗装他工事	西浦平沢	80	その他	護岸水叩き舗装工 埋立工 護岸被覆石工	指名
5月	小海-4m休けい岸壁エプロン整備工事	内浦小海	90	その他	エプロンコンクリート舗装工	指名
5月	市道0253号線道路改良工事	大平	120	舗装	道路改良L=75m	指名
5月	市道1078号線道路改良工事	平沼	120	土木	道路改良L=18m	指名
5月	市道1667号線道路改良工事	西熊堂	120	土木	道路改良工 L=108.5m W=5m	指名
5月	沼津南一色線上部工桁製作工事	東熊堂	240	土木	橋梁桁製作工、高欄工他	制限付
6月	静浦分区枝管第4工区管布設工事	口野	90	土木	開削工 φ200mm L=109m	指名
6月	戸田処理区枝管第1工区管布設工事	戸田	120	土木	開削工 φ150mm L=126m	指名
6月	戸田処理区枝管第4工区管布設工事	戸田	120	土木	開削工 φ150mm L=178m	指名
6月	第7処理分区枝管第4工区管布設工事	岡一色	120	土木	開削工 φ200mm L=206m	指名
6月	高島本町地内他下水道マンホール鉄蓋取替工事	高島本町他	90	土木	マンホール鉄蓋取替 N=50箇所	指名
6月	戸田処理区枝管第5工区管布設工事	戸田	90	土木	開削工 φ150mm L=83m	指名
6月	第7処理分区枝管第2工区管布設工事	大岡	90	土木	開削工 φ200mm L=64m	指名
6月	第7処理分区枝管第9工区管布設工事	杉崎町	150	土木	開削工 φ200mm L=188m	指名
6月	第11処理分区枝管第1工区管布設工事	今沢	90	土木	開削工 φ200mm L=89m	指名
6月	第16処理分区枝管第1工区管布設工事	井出	120	土木	開削工 φ200mm L=190m	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
6月	筒井町地内他下水道管路施設補修工事	筒井町他	90	その他	内面補修 7箇所 岐管一体型補修 3箇所 他	指名
6月	香貫分区我入道東町地内舗装工事	我入道東町	60	舗装	舗装工 L=270m、A=900㎡	指名
6月	静浦分区枝管第3工区管布設工事	口野	120	土木	開削工 φ200mm L=146m	指名
6月	長浜中継ポンプ水位計更新工事	内浦長浜	90	電気	汚水水位計更新	指名
6月	市道5297号線道路修繕工事	西浦江梨	90	土木	大型床版工L=20m	指名
6月	市道0226号線舗装修繕工事	大岡	60	舗装	舗装工(打換) L=120m A=600㎡	指名
6月	51街区土留築造他工事	岡宮	180	土木	土留壁H=5.0m L=80m他	指名
6月	6M-49号線他区画道路築造工事	岡宮	120	土木	土留壁H=4.0m L=20m他	指名
6月	6M-57号線他区画道路築造工事	岡宮	120	土木	土留壁H=2.5m L=40m他	指名
6月	47街区他宅地造成工事	岡宮	150	土木	土留壁H=2.5m L=60m他	指名
6月	都市下水路事業松長排水機場機械電気工事	松長	210	その他	排水機場築造1式	制限付
6月	青野排水路改良工事	青野	70	土木	U型水路工L=30m	指名
6月	観光案内板整備工事	戸田	50	その他	設置5箇所	指名
6月	沼津市立新静浦中学校バックネット・防球ネット設置工事	獅子浜	120	その他	バックネットH=5mL=17.6m1基 防球ネットH=5.0m	指名
6月	沼津市立香貫小学校公共下水道接続工事	下香貫猪沼	210	管	公共下水道接続1式 既存浄化槽撤去	指名
6月	原駅自転車駐輪場防犯カメラ設置工事	原	90	電気	防犯カメラ設置 7台	指名
6月	沼津市清掃プラント工場棟地下梁他補強工事	上香貫三ノ洞	150	建築	主灰コンベア室、コンプレッサ室の 梁・天井スラブの補修、補強	指名
6月	沼津御用邸記念公園西付属邸他改修工事	下香貫島郷	120	建築	西付属邸内外外部改修	指名
6月	沼津市立片浜小学校公共下水道接続工事	大諏訪	120	管	公共下水道接続1式 既存浄化槽撤去	指名
6月	沼津市立今沢中学校プールろ過装置設置工事	東原	120	管	プールろ過取替え 1基	指名
6月	開北団地解体工事	本田町	150	その他	RC造5階建て2861㎡の解体工事	制限付
6月	(仮称)ふれあいプラザ千本施設整備工事	本字千本	180	建築	校舎内改修96㎡	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
6月	旧静浦東小学校公共下水道接続工事	口野	120	管	公共下水道接続1式 既存浄化槽撤去	指名
6月	原帯笑園望岳亭建設工事	原	180	建築	望岳亭(茶室兼休憩所)復元 木造平屋建 9.1㎡	指名
6月	沼津市立第一小学校屋外運動場夜間照明改修工事	八幡町	90	電気	夜間照明改修 4柱32灯	指名
6月	沢田配水池他滅菌設備取替工事	中沢田他	120	その他	沢田配水池・足高送水ポンプ場(2箇所) 他	指名
6月	西井出地内配水管布設工事	西井出	90	管	配水管布設φ100, L=100m	指名
6月	清水町地内配水管布設工事	清水町伏見	90	管	配水管布設φ100, L=100m	指名
6月	石川水源地1号取水ポンプ取替工事	平沼	180	その他	取水ポンプ~1台他	指名
6月	末広町地内配水管布設工事	末広町	150	管	配水管布設φ100, L=270m	指名
6月	西浦江梨地内配水管布設替工事	西浦江梨	120	管	配水管布設替φ100, L=150m	指名
6月	御浜ポンプ場設備取替工事	戸田	210	その他	送水ポンプ~2台他	指名
6月	(市単)小海-4m休けい岸壁背後地埋立他工事	内浦小海	90	土木	埋立工	指名
6月	市道2595号線道路改良工事	西間門	120	土木	道路改良L=32m	指名
6月	市道4551号線道路改良工事	大平	90	土木	道路改良L=42m	指名
6月	市道0230号線道路改良工事	足高	90	土木	道路改良L=98m	指名
6月	市道0217号線道路改良工事	東熊堂	120	土木	道路改良L=170m	指名
6月	市道2033号線道路改良工事	根古屋	120	土木	道路改良L=35m	指名
6月	仰天峰地内治山工事	上香貫仰天峰	90	土木	山腹工 A=0.09ha	指名
6月	門池公園弁天島石積改修工事	岡一色	100	土木	石積改修工L=15m	指名
7月	香貫分区我入道江川地内第1工区管渠布設工事	我入道江川	180	土木	開削工 φ200mm L=303m	指名
7月	香貫分区下香貫藤井原地内第2工区管渠布設工事	下香貫藤井原	180	土木	開削工 φ200mm L=200m	指名
7月	香貫分区下香貫清水地内管渠布設工事	下香貫清水	180	土木	開削工 φ200mm L=238m	指名
7月	公共下水道総合地震対策管渠施設耐震化工事	市内	210	土木	マンホール浮上防止及びび可とう継手設置 37箇所	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
7月	静浦分区口野地内第1工区管渠布設工事	口野	150	土木	開削工 φ200mm L=179m	指名
7月	戸田処理区上野地内第2工区管渠布設工事	戸田	180	土木	開削工 φ150mm L=348m	指名
7月	戸田処理区大門地内第1工区管渠布設工事	戸田	180	土木	開削工 φ150mm L=293m	指名
7月	第10処理分区枝管第1工区管布設工事	大諏訪	150	土木	開削工 φ200mm L=198m	指名
7月	第13処理分区枝管第1工区管布設工事	原	150	土木	開削工 φ200mm L=189m	指名
7月	第15処理分区枝管第1工区管布設工事	植田	150	土木	開削工 φ200mm L=225m	指名
7月	香貫分区下香貫塩満地内管渠布設工事	下香貫塩満	150	土木	開削工 φ200mm L=150m	指名
7月	静浦分区口野地内第2工区管渠布設工事	口野	150	土木	開削工 φ200mm L=258m	指名
7月	静浦分区口野地内第3工区管渠布設工事	口野	180	土木	開削工 φ200mm L=366m	指名
7月	戸田処理区上野地内第1工区管渠布設工事	戸田	100	土木	開削工 φ150mm L=155m	指名
7月	戸田処理区御園尾地内管渠布設工事	戸田	150	土木	開削工 φ150mm L=167m	指名
7月	松下中継ポンプ場No.1汚水ポンプ更新工事	松下町	90	その他	汚水水中ポンプ更新	指名
7月	市道3834号線側溝修繕工事	本字西松下	120	土木	側溝工 L=80m	指名
7月	市道3650号線側溝修繕工事	三枚橋	100	土木	側溝工 L=60m	指名
7月	30街区他宅地造成工事	岡宮	120	土木	掘削V=6,500m <sup>3</sup> 他	指名
7月	都市下水路事業松長排水機場築造工事	松長	120	土木	ポンプピット築造1式	指名
7月	(仮称)片浜地区センター建設事業外構工事	大諏訪	150	土木	駐車場・植栽等外構工事	指名
7月	デジタル地域防災無線設備工事	市内	150	その他	デジタル地域防災無線整備 半固定局・車載および携帯局	制限付
7月	沼津市立第一小学校他11校地上デジタル放送受信に対応するためのアンテナ等整備事業	八幡町他	180	その他	小学校12校地上デジタル放送 対応アンテナ等整備	指名
7月	沼津市立愛鷹中学校他7校地上デジタル放送受信のためのアンテナ等整備事業	西権路他	180	その他	中学校8校地上デジタル放送 対応アンテナ等整備	指名
7月	戸田松城邸修復工事	戸田	150	建築	有形登録文化財松城邸の外壁・瓦等修復	指名
7月	大岡地内配水管布設替工事	大岡	120	管	配水管布設替φ150, L=130m	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
7月	大平地内配水管布設工事	大平	90	管	配水管布設φ100, L=100m	指名
7月	岡宮1号配水池耐震補強工事	岡宮	150	土木	配水池耐震補強工 1基	指名
7月	井出水源地1号取水ポンプ取替工事	井出	180	その他	取水ポンプ~1台他	指名
7月	寿町地内配水管布設工事	寿町	90	管	配水管布設φ150, L=70m	指名
7月	西浦久料地内配水管布設替工事	西浦久料	120	管	配水管布設替φ100, L=150m	指名
7月	双葉水源地自家用発電設備設置工事	双葉町	150	電気	発電機 200KVA~1台、電源切替装置1式	指名
7月	井田簡易水道濁度計設置工事	井田	120	その他	濁度計(屋外鋼板製濁度計収納箱付)~1台	指名
7月	市道2005号線道路改良工事	平沼	90	土木	道路改良L=38m	指名
7月	市道2029号線道路改良工事	井出	90	土木	道路改良L=40m	指名
7月	市道1514号線道路改良工事	西沢田	90	土木	擁壁工L=13m	指名
7月	市道5021号線道路改良工事	口野	90	土木	擁壁工L=15m	指名
8月	香貫4号幹線第1工区管渠築造工事	下香貫石原	210	土木	推進工 φ400mm L=265m	制限付
8月	第7処理分区大岡団地幹線管渠築造工事	大岡	180	土木	推進工 φ300mm φ250mm L=272m	制限付
8月	第10処理分区小諏訪地内管渠築造工事	小諏訪	180	土木	推進工 φ300mm L=176m	制限付
8月	第16処理分区浮島幹線管渠築造工事	平沼	180	土木	推進工 φ200mm L=176m	制限付
8月	香貫分区我入道江川地内第2工区管渠布設工事	我入道江川	120	土木	開削工 φ200mm L=103m	指名
8月	香貫分区下香貫藤井原地内第1工区管渠布設工事	下香貫藤井原	150	土木	開削工 φ200mm L=115m	指名
8月	香貫分区下香貫木ノ宮地内第1工区管渠布設工事	下香貫木ノ宮	120	土木	開削工 φ200mm L=98m	指名
8月	戸田処理区小中島地内第2工区管渠布設工事	戸田	120	土木	開削工 φ150mm L=146m	指名
8月	第7処理分区大岡地内第1工区管渠布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200mm L=245m	指名
8月	第8処理分区豊町地内管渠布設工事	豊町	120	土木	開削工 φ200mm L=206m	指名
8月	第11処理分区松長地内管渠布設工事	松長	120	土木	開削工 φ200mm L=113m	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
8月	第13処理分区原地内第1工区管渠布設工事	原	150	土木	開削工 φ200mm L=170m	指名
8月	香貫分区下香貫樋ノ口地内第1工区管渠布設工事	下香貫樋ノ口	120	土木	開削工 φ200mm L=145m	指名
8月	香貫分区下香貫樋ノ口地内第2工区管渠布設工事	下香貫樋ノ口	120	土木	開削工 φ200mm L=153m	指名
8月	戸田処理区平戸口地内管渠布設工事	戸田	120	土木	開削工 φ150mm L=121m	指名
8月	戸田処理区上野向地内管渠布設工事	戸田	150	土木	開削工 φ150mm L=185m	指名
8月	第7処理分区大岡地内第2工区管渠布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200mm L=206m	指名
8月	第13処理分区原地内第2工区管渠布設工事	原	150	土木	開削工 φ200mm L=172m	指名
8月	第13処理分区原地内第3工区管渠布設工事	原	100	土木	開削工 φ200mm L=86m	指名
8月	静浦分区口野地内マンホールポンプ設置工事	口野	180	その他	マンホールポンプ設置 1基	指名
8月	中部ポンプ場直流電源装置更新工事	本字千本	180	電気	直流電源装置更新	指名
8月	西部処理区流量計改築更新工事	本字千本他	180	電気	汚水流量計更新	指名
8月	市道3477号線舗装修繕工事	高島本町	60	舗装	切削オーバーレイ工 L=167m A=1000㎡	指名
8月	市道0232号線舗装改良工事	新宿町他	60	舗装	排水性舗装工 L=88m A=750㎡	指名
8月	大岡地内道路修繕工事	大岡	120	土木	側溝工 L=90m	指名
8月	市道3196号線側溝修繕工事	大岡	120	土木	側溝工 L=75m	指名
8月	市道1212号線道路防災工事	平沼	120	土木	コンクリートブロック石積工 L=50m A=200㎡	指名
8月	市道0109号線歩道改良工事	末広町他	120	土木	歩道工 L=57m	指名
8月	6M-43号線他区画道路舗装工事	岡宮	90	舗装	舗装工A=1,600㎡他	指名
8月	西島排水機場築造工事	西島町	100	土木	ポンプピット築造1式	指名
8月	戸田平戸地区耐震性防火水槽(40㎡)設置工事	戸田	60	土木	防火水槽(40㎡)1式	指名
8月	6-7号道路整備工事	添地町	130	土木	道路築造工 L=60m	指名
8月	沼津市民文化センター空調機改修工事	御幸町	180	管	2階大・特別・1~3会議室・1,2練習室の 空調機改修	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
8月	清掃プラント重金属固定剤設備室整備工事	上香貫三ノ洞	90	建築	重金属固定剤設備室CB造平屋建 40㎡	指名
8月	旧北部保育所解体工事	本田町	120	その他	S造平屋建1146㎡の解体工事	指名
8月	沼津市立今沢小学校プール改修工事	東原	150	建築	プール325㎡プールサイト*292㎡機械室屋根24㎡、ろ過タンク1基他	指名
8月	沼津市立原小学校プール改修工事	原	150	その他	プール398㎡プールサイト*242㎡改修他	指名
8月	沼津市立原中学校プール改修工事	原	210	建築	プール325㎡プールサイト*365㎡ろ過タンク1基取替他	指名
8月	沼津市立図書館五階屋上防水改修工事	三枚橋町	120	その他	屋上防水改修 450㎡	指名
8月	西椎路地内配水管布設工事	西椎路	150	管	配水管布設φ100, L=140m	指名
8月	東原地内配水管布設工事	東原	120	管	配水管布設φ200, L=100m	指名
8月	小海3号防波堤上部工整備工事	内浦小海	180	その他	防波堤上部工 防波版製作・設置工	制限付
8月	西浦平沢地先磯浜側緑地・広場整備工事	西浦平沢	180	土木	広場舗装工 休憩施設工 植栽工	制限付
8月	金岡浮島線道路改良工事	東椎路	180	土木	道路改良工L=50m W=20m (地盤改良工他)	制限付
8月	大岡地内道路改良工事	大岡	120	土木	道路改良L=30m	指名
8月	上横橋線他1路線電線共同溝整備工事	高島町他	170	土木	電線共同溝整備工他L=120m W=15m	制限付
8月	月川改良工事	井出	180	土木	用排水路改良工 L=230m	制限付
8月	原帯笑園園地整備工事	原	180	土木	園地整備工 A=0.16ha	指名
9月	香貫分区下香貫前原地内管渠布設工事	下香貫前原	150	土木	開削工 φ200mm L=134m	指名
9月	戸田処理区小中島地内第1工区管渠布設工事	戸田	180	土木	開削工 φ150mm L=149m	指名
9月	戸田処理区大門地内第2工区管渠布設工事	戸田	120	土木	開削工 φ150mm L=176m	指名
9月	第6処理分区枝管第1工区管布設工事	岡一色	120	土木	開削工 φ200mm L=117m	指名
9月	市道4195号線側溝修繕工事	下香貫外原	120	土木	側溝工 L=125m	指名
9月	市道0272号線舗装修繕工事	吉田町	60	舗装	切削オーバーレイ工 L=175m A=1000㎡	指名
9月	市道1031号線道路防災工事	石川	120	土木	大型ブロック石積工 L=30m A=120㎡	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
9月	8街区他宅地造成工事	岡宮	120	土木	掘削V=8,000㎡他	指名
9月	都市下水路事業池田川改修工事	青野	160	土木	河道改修L=100m	制限付
9月	狩野川右岸護岸修景工事	大手町他	150	土木	石張工A=930㎡	指名
9月	岡宮宮下地内配水管布設替工事	岡宮	150	管	配水管布設替φ150, L=100m	指名
9月	西浦足保地内配水管布設替工事	西浦足保	90	管	配水管布設φ100, L=100m	指名
9月	西熊堂地内配水管布設工事	西熊堂	120	管	配水管布設φ150, L=150m	指名
9月	西浦江梨地先泊地浚渫工事	西浦江梨	90	その他	土砂浚渫 V=600㎡	指名
9月	市道1279号線道路改良工事	東原	150	土木	道路改良L=33m	指名
9月	市道1960号線道路改良工事	西熊堂	120	土木	道路改良工 L=30m W=7m 河川改修工(B5.0*H2.3)L=10m	指名
9月	林道舟山線舗装工事	戸田	75	舗装	舗装工 L=300m A=1,200㎡	指名
9月	林道古宇河内線改良工事	西浦河内	60	土木	路肩・舗装改良工 L=50m	指名
9月	(史)長浜城跡史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備事業遺構復元整備工事	内浦長浜他	190	土木	遺構復原整地工 一式 遺構復原表示工 一式他	制限付
10月	戸田処理区大浦地内管渠布設工事	戸田	150	土木	開削工 φ150mm L=99m	指名
10月	中部処理区第2分区枝管第1工区管布設工事	添地町	120	土木	開削工 φ200mm L=191m	指名
10月	第9処理分区枝管第1工区管布設工事	駿河台	150	土木	開削工 φ200mm L=322m	指名
10月	第9処理分区枝管第2工区管布設工事	駿河台	120	土木	開削工 φ200mm L=183m	指名
10月	第9処理分区枝管第3工区管布設工事	西間門	130	土木	推進工 φ200mm L=26m 開削工 φ200mm L=62m	指名
10月	千本中町地内他下水道管路施設改築更新工事	千本中町他	120	その他	管路改築更新(更生)1式(L=220m)	指名
10月	第16処理分区枝管第2工区管布設工事	井出	90	土木	開削工 φ200mm L=70m	指名
10月	市道2221号線道路改良工事	原	100	土木	道路改良工 L=110m	指名
10月	市道4567号線側溝修繕工事	大平	100	土木	側溝工 L=40m	指名
10月	市道0106-2号線港大橋塗装工事	西島町他	120	その他	塗装工 L=55m A=1890㎡	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
10月	市道3628号線歩道修繕工事	大岡	100	土木	歩道工 L=40m	指名
10月	市道0211号線側溝修繕工事	松長	120	土木	側溝工 L=35m	指名
10月	6M-57号線他区画道路舗装工事	岡宮	90	舗装	舗装工A=800㎡他	指名
10月	沼津市水道部北駐車場駐輪場整備工事	御幸町	120	建築	駐輪場 アルミ造平屋建て 20㎡	指名
10月	沼津市立大岡南小学校正門門扉改修工事	大岡	120	その他	門扉H=1.2m W=8.0m 1基 方開戸H=1.4m W=1.2m 2基	指名
10月	今沢団地A6棟外壁改修工事	今沢	150	その他	RC造5階建て2305㎡の外壁防水改修	指名
10月	沼津市立大平中学校西側フェンス改修工事	大平	90	その他	ネットフェンス H=1.8m L=209m	指名
10月	小海1号港内道路整備工事	内浦小海	120	舗装	道路舗装工 L=193m	指名
10月	新宿町交差点信号機移設補償工事	高島町他	150	電気	信号機移設	指名
10月	市道3228号線道路改良工事	大岡	120	土木	道路改良L=68m	指名
10月	市道4320号線道路改良工事	下香貫石原	100	土木	道路改良L=45m	指名
10月	市道3047号線道路改良工事	大岡	120	土木	道路改良L=47m	指名
10月	沼津南一色線上部工工事	東熊堂	130	土木	橋梁高欄工、防護柵工	指名
10月	大平東部揚水機場ホンプ整備工事	大平	90	その他	ホンプ取換工(φ200mm) 1基	指名
10月	姥ヶ洞夕日地内治山工事	内浦重須	110	土木	山腹工 A=0.09ha	指名
10月	萩原地内農道改良工事	大平	70	土木	農道改良 L=25m	指名
10月	松下地内農道改良工事	井出	120	土木	農道改良 L=90m	指名
10月	根古屋地内用排水路改良工事	根古屋	70	土木	U型側溝工 L=70m	指名
10月	柳沢町沖内用排水路改良工事	柳沢	70	土木	オープンカルバート工 L=40m	指名
11月	市道2208号線道路改良工事	原	100	土木	道路改良工 L=55m	指名
11月	18街区他宅地造成工事	岡宮	120	土木	掘削V=8,000㎡他	指名
11月	沼川新放水路広場整備工事	大塚	90	土木	広場工A=2000㎡	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間 (単位:日)	種別	概要	入札方法等
11月	沼川新放水路植栽工事	大塚	80	その他	植栽工N=40本	指名
11月	柳沢水源地他濁度計取替工事	柳沢他	120	その他	柳沢・原・双葉水源地(3箇所)他	指名
11月	平沢4号護岸係留付属施設整備工事	西浦平沢	90	その他	防舷材設置 N=13基	指名
11月	(市単)西浦平沢地先植栽工事	西浦平沢	90	その他	植栽工	指名
11月	林道空洞線改良工事	戸田	90	土木	舗装改良工 L=120m	指名
11月	中尾地内用排水路改良工事	東椎路	70	土木	柵渠工 L=70m	指名
11月	門池公園整備工事	岡一色他	130	土木	調整池築造工 N=1箇所	指名
12月	(仮称)第三地区センター建設事業外構工事	下香貫楊原	150	土木	駐車場・植栽等外構工事	指名