

特定事業契約の一部変更について

令和5年3月20日議決、議第30号特定事業契約の一部変更について（香陵公園周辺整備PFI事業）の一部を次のように変更する。

令和6年2月9日提出

沼津市長 頼 重 秀 一

変 更 事 項	変 更 前	変 更 後
契約の金額	12,933,296,877円	13,184,159,743円

「提案理由」

香陵公園周辺整備PFI事業の特定事業契約において規定される物価変動に伴う施設整備費等の見直しに伴い、契約の金額を変更するものである。

特定事業契約の一部変更について

令和3年12月17日議決、議第75号特定事業契約の一部変更について（香陵公園周辺整備PFI事業）の一部を次のように変更する。

令和5年3月1日提出

令和 5年3月20日 原案可決

沼津市長 頼 重 秀 一

変更事項	変 更 前	変 更 後
契約の金額	12,699,074,495円	12,933,296,877円

「提案理由」

香陵公園周辺整備PFI事業の特定事業契約において規定される物価変動に伴う施設整備費等の見直しに伴い、契約の金額を変更するものである。

特定事業契約の一部変更について

令和3年2月22日議決、議第12号特定事業契約の一部変更について（香陵公園周辺整備PFI事業）の一部を次のように変更する。

令和3年11月26日提出

令和 3年12月17日原案可決

沼津市長 頼 重 秀 一

変更事項	変 更 前	変 更 後
契約の金額	12,699,210,495円	12,699,074,495円

「提案理由」

香陵公園周辺整備PFI事業の特定事業契約において規定される物価変動に伴う光熱水費の見直しに伴い、契約の金額を変更するものである。

特定事業契約の一部変更について

令和元年12月17日議決、議第 120号特定事業契約の締結について（香陵公園周辺整備 P F I 事業）の一部を次のように変更する。

令和 3 年 2 月 10 日 提出

令和 3 年 2 月 22 日 原案可決  
沼津市長 頼 重 秀 一

変更事項	変 更 前	変 更 後
契約の金額	1 2 , 7 0 0 , 8 9 6 , 8 0 0 円	1 2 , 6 9 9 , 2 1 0 , 4 9 5 円

「提案理由」

香陵公園周辺整備 P F I 事業の特定事業契約において規定される金利変動に伴う割賦支払金の金利見直しに伴い、契約の金額を変更するものである。

特定事業契約の締結について

次のとおり特定事業契約を締結する。

令和元年11月26日提出

令和元年 12月17日 原案可決  
沼津市長 頼 重 秀 一

- 1 事業の名称 香陵公園周辺整備PFI事業
- 2 契約の方法 総合評価一般競争入札
- 3 契約の金額 12,700,896,800円
- 4 契約の相手方 沼津市大岡2133番地54  
沼津NEXT株式会社  
代表取締役 大橋成基