

今後のスケジュールについて

年	日	主な内容	事業期間	情報提供等	広報活動	
R4年度	6月	プレ事業期間 スタート	プレ事業	随時、 情報提供 及び各種 依頼		
	7月	記念ロゴマーク・キャッチフレーズ決定 連絡協議会設立総会/第1回連絡協議会				
	8月	100周年事業に係る市役所内での事業の検討				初期
	9月	事業の予算化に向けた事務のスタート				
	10月					
	11月					中期
	12月					
	1月					
	2月	第2回連絡協議会				後期
	3月	令和5年度予算成立				
R5年度	4月	記念事業期間 スタート	記念事業			
	5月	第3回連絡協議会				
	6月					
	7月	※記念式典(7/1)及び 記念イベント(7/7~7/9)				
	8月					
	9月					
	10月					
	11月					
	12月					
	1月					
	2月					
	3月	第4回連絡協議会				