

平成31年度 建設工事発注予定表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）に基づき、平成31年度沼津市工事発注予定表を公表します。

※ 記載してある内容は平成31年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。
 ※ 備考（入札方法等）欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札方法の見直しを行い、変更する場合があります。

入札予定時期	工事名	場所（地内）	期間 (単位：日)	種別	概要	備考 (入札方法等)
5月	沼津観光案内所1階改修工事	大手町	60	建築	サイン工事、電気設備工事ほか	指名
5月	沼津市立あしたか学園居室増設工事	東原	120	建築	現倉庫（24.5㎡）を居室3室へ改修	指名
5月	沼津市大瀬第一・第二公衆便所洋式化他改修工事	西浦江梨	60	管	洋式化5基 洗面器取替8基 へパ・ホリダ-14個ほか	指名
5月	添地町地内配水管布設替工事	添地町	90	管	配水管布設 DIPφ75 L=100m	指名
5月	清水町徳倉地内配水管布設工事	清水町徳倉	60	管	配水管布設 HPPEφ50 L=50m	指名
5月	市道3466号線側溝修繕工事	庄栄町	120	土木	側溝工L=50m	指名
5月	市道2059号線舗装修繕工事	青野	80	舗装	舗装工L=90m/A=540㎡	指名
5月	沼津駅前照明灯LED化工事	大手町	90	電気	照明灯N=7基	指名
5月	香貴分区枝管第4工区管布設工事	下香貴上障子	120	土木	開削工 Φ200mm L=123m	制限付
5月	香貴分区枝管第12工区管布設工事	下香貴楊原	150	土木	開削工 Φ200mm L=225m	制限付
5月	第7処理分区枝管第3工区管布設工事	大岡	180	土木	開削工 φ200mm L=253m	制限付
5月	第7処理分区枝管第8工区管布設工事	岡宮	110	土木	開削工 φ200mm L=159m	制限付
5月	第13処理分区枝管第2工区管布設工事	大塚	160	土木	開削工 φ200mm L=102m	制限付
5月	重要文化財松城家住宅保存修理（第Ⅱ期）工事その2	戸田	930	建築	組立工事一式	制限付
5月	根古屋地内配水管布設替工事	根古屋	120	管	配水管布設 DIPφ150 L=220m	制限付

5月	柳沢地内配水管布設替工事	柳沢	120	管	配水管布設 DIPφ150 L=200m	制限付
5月	上本通地内配水管布設替その2工事	上本通	90	管	配水管布設 DIPφ100 L=120m	制限付
5月	第14処理分区枝管第1工区管布設工事	原	80	土木	開削工 φ200mm L=64m	指名
5月	沼津市立沼津高等学校南側コンクリートブロック構築物改修工事	三枚橋	90	建築	コンクリートブロック構築物除去 擁壁及びメッシュフェンス設置	指名
5月	沼津市立戸田図書館北側屋根防水改修工事	戸田	90	防水	北面・西面・南面の外壁改修工事、屋根・バルコニーの防水改修工事	指名
5月	沼津駅南口第一自転車等駐車場手摺改修工事	大手町	135	塗装	地上3階建鉄骨造駐輪場の手摺塗装改修工事	指名
5月	重寺1号護岸改修工事	内浦重寺	100	土木	張コンクリート L=31.2m	指名
5月	重須1号物揚場護岸改修工事	内浦重須	100	土木	重力式擁壁護岸 L=15.0m	指名
5月	市道0202-2号線舗装修繕工事	井出	80	舗装	舗装工L=200m/A=1100㎡	指名
5月	市道1378号線道路防災工事	西椎路	90	土木	ブロック積工A=80㎡	指名
5月	市道1013号線道路防災工事	石川	90	土木	ブロック積工A=25㎡	指名
5月	月川改良工事	井出	160	土木	矢板護岸工 L=35.2m	制限付
5月	香貫分区枝管第6工区管布設工事	下香貫下障子他	180	土木	開削工 Φ200mm L=229m	制限付
5月	志下分区枝管第3工区管布設工事	下香貫大久保他	180	土木	開削工 Φ200mm L=209m	制限付
5月	沼津市立病院エレベーター1・2号機更新工事	東椎路	180	機械器具設置	エレベーター更新 2基	制限付
5月	沼津市民文化センター自動火災報知設備改修工事	御幸町	240	消防施設	自動火災報知設備改修工事	制限付
5月	沼津市民文化センター昇降機(2号機)更新工事	御幸町	180	機械器具設置	昇降機(リハーサル室横)更新工事	制限付
5月	市道町地内配水管布設替工事	市道町	150	管	配水管布設 DIPφ100 L=360m	制限付
5月	東椎路地内配水管布設替工事	東椎路	100	管	配水管布設 DIPφ100 L=240m	制限付
5月	中瀬町地内配水管布設替工事	中瀬町	130	管	配水管布設 DIPφ150 L=183m	制限付

5月	井出水源地3号取水ポンプ更新工事	井出	200	機械器具設置	取水ポンプ設備の更新及び井戸内部調査・洗浄。	制限付
5月	原配水池緊急遮断弁制御盤他更新工事	原	120	電気	緊急遮断弁操作盤、直流電源装置、地震検出装置の更新。	制限付
5月	原配水池1号配水ポンプ更新工事	原	200	機械器具設置	配水ポンプ(両吸込渦巻P)、電動仕切弁、逆止弁、配管部材一式の更新。	制限付
6月	沼津市立門池中学校・今沢中学校防災監視盤更新工事	岡一色他	120	消防施設	自動火災報知設備改修工事	指名
6月	沼津市庁舎別館照明器具LED化工事	御幸町	90	電気	蛍光灯撤去・LED照明器具設置 120箇所	指名
6月	沼津市立第四中学校校内放送設備改修工事	御幸町	90	電気	校内放送・自主放送設備改修	指名
6月	市道1416号線道路防災工事	東椎路	90	土木	ブロック積工A=80㎡	指名
6月	市道0118号線道路防災工事	宮本	90	土木	植生工A=500㎡	指名
6月	57街区宅地整地土留築造工事	岡宮	150	土木	盛土工V=4000m ³ 擁壁工L=40m	制限付
6月	浜水門排水機場除塵設備等更新工事	下香貫	280	機械器具設置	除塵機製作 N=2基	制限付
6月	香貫分区枝管第9工区管布設工事	下香貫宮脇	150	土木	開削工 Φ200mm L=213m	制限付
6月	香貫分区枝管第13工区管布設工事	下香貫八重	120	土木	開削工 Φ200mm L=124m	制限付
6月	内浦処理分区内浦長浜地内下水道本管布設替工事	内浦長浜	120	土木	路線延長 L=142.2m 組立1号レジンマンホール設置 N=9箇所	制限付
6月	沼津市立第三小学校プール配管漏水他改修工事	下香貫	180	管	全自動砂層式ろ過装置1基、滅菌機1台、ろ過装置制御盤1面 他	制限付
6月	大岡北小林地内配水管布設替工事	大岡北小林	120	管	配水管布設 DIPφ75 L=280m	制限付
6月	八幡町地内配水管布設替工事	八幡町	120	管	配水管布設 DIPφ100 L=230m	制限付
6月	清水町徳倉地内配水管布設その3工事	清水町徳倉	100	管	配水管布設 DIPφ100 L=210m	制限付
6月	大平地内配水管布設替工事	大平	180	管	配水管布設 DIPφ150 L=400m	制限付
6月	北小林第二配水池耐震補強工事	大岡北小林	250	土木	配水池耐震補強 RC V=2,000m ³	制限付
6月	木負3号船揚場改修工事	西浦木負	150	土木	腹付コンクリート工 L=20.0m	制限付

6月	重須2号物揚場改修工事	内浦重須	120	土木	防食工 L=15.5m	制限付
5月	市道0242号線舗装改良工事	御幸町他	100	舗装	舗装工L=150m/A=900㎡	指名
6月	6M-17号線乗入れ設置工事	岡宮	90	土木	擁壁工L=30m 舗装工A=240m ²	指名
6月	第6処理分区岡一色地内管渠布設工事	岡一色	110	土木	開削工 φ200mm L=56m	指名
6月	井田浄化センター他遠方監視装置更新工事	井田地内他	60	機械器具設置	井田浄化センター他5箇所の遠方監視装置の更新	指名
6月	沼津市戸田平戸倉庫解体工事	戸田	75	解体	鉄骨造2階建て、延床面積501.0㎡の解体	指名
6月	浮島地区センター高圧引込設備更新工事	平沼	90	電気	高圧引込ケーブル及び開閉器(PAS)の更新	指名
6月	沼津市斎場2階東控室窓廻り改修工事	中瀬町	120	建築	2階東控室窓廻り改修	指名
6月	沼津市立高尾園中庭出入窓改修工事	足高	90	建築	中庭出入窓を木製建具から7mm製建具へ改修(3か所)	指名
6月	沼津市立原東小学校揚水ポンプ更新工事	大塚	90	管	揚水ポンプ取替及び制御盤取付	指名
6月	沼津市立門池小学校トイレ洋式化整備工事	岡一色	75	管	和式撤去6箇所、洋式設置6箇所	指名
6月	沼津市立第二中学校教室棟ベランダ手摺改修工事	本字千本	90	建築	校舎2階・3階・4階ベランダ手摺撤去新設	指名
6月	沼津市立愛鷹中学校・今沢中学校校舎ガラス飛散防止フィルム貼付工事	西椎路他	90	ガラス	校舎ガラス飛散防止フィルム貼付1390㎡	指名
6月	6M-17号線他区画道路築造工事	岡宮	150	土木	側溝工L=200m 擁壁工L=30m	制限付
6月	6M-16号線区画道路築造工事	岡宮	120	土木	側溝工L=140m 安定処理工A=280m ²	制限付
6月	香貫分区香貫2号幹線第1工区管渠築造工事	西島町	210	土木	推進工 φ300mm L=156m	制限付
6月	香貫分区枝管第10工区管布設工事	下香貫宮脇他	150	土木	開削工 φ200mm L=275m	制限付
6月	沼津市営住宅原団地D-4棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工事	原	150	建築	住戸32戸の居住改善、給水管改善及び外壁防水塗装、受水槽設置の工事	制限付
6月	沼津市立原小学校内放課後児童クラブ新築工事	原	150	建築	放課後児童クラブの新築工事 鉄骨造平屋建て 延床面積88.71㎡	制限付
6月	西椎路地内配水管布設替工事	西椎路	120	管	配水管布設 DIPφ100 L=230m	制限付

6月	西熊堂ポンプ場設備更新工事	駿河台	220	機械器具設置	送水ポンプ(多段渦巻P)・電動仕切弁×各2、ポンプ制御盤、配管・配線部材一式の更新。	制限付
6月	沢田水源地他濁度計更新工事	沢田	120	機械器具設置	濁度計2台、配管・配線部材一式の更新。	制限付
6月	柳沢水源地更新1期工事	柳沢	200	管	導水管及び配水管の一部切り直し。既設着水井撤去。	制限付
6月	西沢田加圧ポンプ場電気設備更新工事	西沢田	180	電気	ポンプ制御盤、引込開閉器盤、電磁流量計の更新。	制限付
6月	岡宮配水池1号緊急遮断弁設備更新工事	岡宮	230	機械器具設置	緊急遮断弁(1,200×1,200)、配管・配線部材一式の更新。既設操作盤改造。	制限付
6月	永代橋補修工事	吉田町他	180	土木	橋梁補修 N=1橋	制限付
6月	横島横断歩道橋補修工事	上香貫横島町	180	土木	横断歩道橋補修N=1基	制限付
6月	市道〇212号線舗装改良工事	東椎路	100	舗装	舗装工L=600m/A=4200㎡	制限付
6月	市道〇118号線舗装改良工事	足高他	100	舗装	舗装工L=300m/A=3300㎡	制限付
6月	高速道路案内標識改修工事	平町他	120	とび土工	道路標識改修N=6基	制限付
7月	沼津市保健センター外壁タイル剥離防止工事	八幡町	150	塗装	沼津市保健センターの外壁剥離防止工事	制限付
7月	沼津市立第三小学校校舎ガラス飛散防止フィルム貼付工事	下香貫	60	ガラス	校舎ガラス飛散防止フィルム貼付214㎡	指名
7月	上本通地内配水管布設替工事	上本通	60	管	配水管布設 HPPEφ50 L=60m	指名
7月	西条町地内配水管布設替工事	西条町	60	管	配水管布設 HPPEφ50 L=110m	指名
7月	西条町地内配水管布設替その2工事	西条町	60	管	配水管布設 DIPφ75 L=70m	指名
7月	西条町地内配水管布設替その3工事	西条町	90	管	配水管布設 DIPφ100 L=110m	指名
7月	市道2567号線側溝修繕工事	東椎路	90	土木	側溝工L=60m	指名
7月	市道〇250号線舗装修繕工事	志下	80	舗装	舗装工L=200m/A=1000㎡	指名
7月	6-2調整池築造工事	岡宮	270	土木	調整池築造N=1式	制限付
7月	香貫分区分枝管第1工区管布設工事	西島町他	150	土木	開削工 φ200mm L=238m	制限付

7月	第13処理分区大塚地内管渠築造工事	大塚	150	土木	推進工 φ250mm L=169m	制限付
7月	平成31年度白隠のみち整備事業 市道2218号線他道路改良工事	大塚	150	土木	道路改良工L=95m	制限付
7月	(仮称)戸田地区小中一貫学校長寿命化改修建築主体他工事	戸田	360	建築	RC造3階建校舎改修、屋外避難階段新設、給食室改修	制限付
7月	下香貫藤井原地内配水管布設替工事	下香貫藤井原	100	管	配水管布設 DIPφ150 L=110m	制限付
7月	清水町湯川地内配水管布設工事	清水町湯川	200	管	配水管布設 DIPφ200 L=400m	制限付
7月	原地内配水管布設替工事	原	200	管	配水管布設 DIPφ250 L=400m	制限付
7月	大岡地内配水管布設替工事	大岡	180	管	配水管布設 DIPφ500 L=120m	制限付
7月	沢田配水池非常用発電設備設置工事	中沢田	180	電気	非常用発電機、油庫、自動切替盤、配管・配線部材一式の更新。	制限付
7月	香貫大橋落橋防止対策工事	中瀬町他	150	土木	落橋防止システム設置 N=一 式	制限付
7月	市道0115号線道路改良工事	井出	300	土木	道路改良工 L=132m 場所打函渠 L=26m	制限付
7月	沼津市清掃プラント 1号No.3一次ガス冷下コンベヤ更新工事	上香貫三ノ洞	100	清掃施設	No.3一次ガス冷下コンベヤ更新 1基	随意
7月	大手町地内配水管布設替工事	大手町	90	管	配水管布設 DIPφ100 L=80m	指名
7月	江浦流量計更新工事	江浦	120	機械器具設置	電磁流量計、流量計制御盤、配管部材一式の更新。	指名
7月	市道2565号線道路修繕工事	東椎路	80	舗装	舗装工L=100m/A=620㎡	指名
7月	市道0106-2号線舗装修繕工事	西島町他	80	舗装	舗装工L=100m/A=1200㎡	指名
7月	林道空洞線改良工事	戸田	90	土木	林道路改良工 L=160m	指名
7月	小河原川雨水貯留池築造工事	柳沢	180	土木	法面工 A=3,500m ²	制限付
7月	耐震性貯水槽40m ³ 設置工事	駿河台	150	土木	耐震性貯水槽(40m ³)設置工 N=1基	制限付
7月	香貫分区枝管第2工区管布設工事	上香貫二瀬川町	120	土木	推進工 φ200mm L=69m	制限付
7月	香貫分区枝管第7工区管布設工事	下香貫下障子他	150	土木	開削工 φ200mm L=212m	制限付

7月	第13処理分区原地内管渠築造工事	原	150	土木	推進工 φ200mm L=129m	制限付
7月	日吉幹線下水道管路施設改築（更生）工事	山王台他	120	土木	管渠更生 L=13m 2号マンホール更生 N=2箇所	制限付
7月	沼津市立児童発達支援センターみゆき埋設配管他改修工事	東原	180	管	機能回復室トイレの改修、給排水管改修及び沈下防止補強ほか	制限付
7月	東椎路地内配水管布設替その2工事	東椎路	100	管	配水管布設 DIPφ100 L=230m	制限付
7月	三園町地内配水管布設替工事	三園町	150	管	配水管布設 DIPφ450 L=95m	制限付
7月	古宇水源地取水ポンプ設備更新工事	西浦古宇	200	機械器具設置	取水ポンプ設備、水位計の更新及び井戸内部調査。	制限付
7月	都市計画道路片浜西沢田線 道路築造工事	小諏訪	240	土木	擁壁工一式	制限付
7月	一般橋橋梁補修工事	市内	150	土木	橋梁補修N=7橋	制限付
7月	市道0232号線他自転車通行空間整備工事	北高島町他	100	塗装	自転車通行空間整備 L=1.5km	制限付
7月	22街区宅地整地土留築造工事	岡宮	90	土木	擁壁工L=34m	指名
7月	清水町伏見地内配水管布設工事	清水町伏見	100	管	配水管布設 DIPφ150 L=160m	制限付
7月	大岡地内配水管布設替工事	大岡	200	管	配水管布設 DIPφ150 L=400m	制限付
7月	足高第二配水池耐震補強工事	足高	210	土木	配水池耐震補強 RC V=750m ³	制限付
7月	岡宮配水池頂版補強工事	岡宮	220	土木	頂版補修	制限付
7月	足高第一・第二取水場取水ポンプ盤更新工事	足高	200	電気	ポンプ制御盤×2、引込開閉器盤、配管・配線部材一式の更新。	制限付
8月	足高三枚橋線橋梁上部工事	岡宮	360	土木	上部工制作工N=1式 架設工N=1式	制限付
8月	大平江川排水機場接続水路築造工事	大平	300	土木	水路工 L=18.4m	制限付
8月	香貫分区香貫2号幹線第2工区管渠築造工事	下香貫槇島町他	210	土木	推進工 Φ400mm L=181m	制限付
8月	香貫分区枝管第5工区管布設工事	下香貫馬場	150	土木	開削工 Φ200mm L=188m	制限付
8月	第7処理分区枝管第5工区管布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200mm L=398m	制限付

8月	第7処理分区枝管第10工区管布設工事	岡宮	150	土木	開削工 φ200mm L=283m	制限付
8月	沼津市立図書館南・西面外壁防水シーリング改修工事	三枚橋町	180	防水	タイル目地シーリング 打ち替え サッシ目地シーリング 打ち替え 他	制限付
8月	御幸橋橋梁架替工事	下香貫牛臥	210	土木	橋梁架替N=1橋	制限付
8月	市道0231号線舗装改良工事	寿町他	100	舗装	舗装工L=500m/A=3000㎡	制限付
8月	市道0246-3号線舗装工事	下香貫塩満	80	舗装	舗装工 L=118m	制限付
8月	(都) 三枚橋錦町線電線共同溝整備工事	添地町	200	土木	管路工 L=150m プラスチック管工 N=4箇所	制限付
8月	沼津市立沼津高等学校弓道場改修工事	三枚橋	120	建築	弓道場壁面・窓ほか改修	制限付
8月	大岡地内配水管布設工事	大岡	60	管	配水管布設 DIPφ150 L=20m	指名
8月	市道0232号線道路改良工事	五月町他	150	土木	自歩道整備L=20m	指名
8月	市道0226号線舗装修繕工事	大岡	80	舗装	舗装工L=200m/A=1000㎡	指名
8月	市道3005号線道路改良工事	南小林	80	土木	道路改良工 L=14m	指名
8月	(都) 納米里本田町線区画線設置工事	本田町	60	土木	区画線工 N=1式 車線分離標設置工 N=1式	指名
8月	犬塚公園遊具設置工事	真砂町	110	土木	ロッキン遊具N=1基、砂場N=1基 大型すべり台N=1基	指名
8月	東田公園他遊具設置工事	北今沢他	100	土木	すべり台N=2基、4連ブランコN=1基 ステップ遊具N=1基、トンネルN=1基	指名
8月	平沢急傾斜地崩壊対策工事	西浦平沢	160	土木	吹付法枠工 A=55㎡ アンカー工 N=10本	制限付
8月	香貫分区枝管第8工区管布設工事	下香貫宮脇	150	土木	開削工 φ200mm L=239m	制限付
8月	第10処理分区枝管第1工区管布設工事	大諏訪	180	土木	開削工 φ200mm L=171m	制限付
8月	沼津市民文化センター外壁タイル剥離防止工事	御幸町	180	塗装	外壁タイル剥離防止他	制限付
8月	沼津市立第四小学校プール配管漏水他改修工事	御幸町	180	管	全自動砂層式ろ過装置1基、滅菌機1台、ろ過装置制御盤1面 他	制限付
8月	戸田船山地内配水管布設替工事	戸田船山	120	管	配水管布設 DIPφ100 L=200m	制限付

8月	戸田鬼川地内配水管布設替工事	戸田鬼川	150	管	配水管布設 DIPφ100 L=220m	制限付
8月	足高第一配水池耐震補強工事	足高	120	土木	配水池耐震補強 頂版工事のみ	制限付
8月	市道0120号線舗装改良工事	東間門他	100	舗装	舗装工L=200m/A=2000㎡	制限付
8月	市道5311号線道路改良工事	西浦江梨	120	土木	道路改良工 L=42m	制限付
8月	(都)納米里本田町線道路改良工事	本田町	190	土木	道路改良工 L=147m	制限付
8月	平沼中新田地内農道改良工事	平沼	100	土木	農道改良工 L=83m	制限付
8月	沼津市清掃プラント 破砕機モータ盤部品他更新工事	上香貫三ノ洞	120	清掃施設	破砕機モータ盤・制御盤消耗部品更新 1式	随意
9月	西川河床修繕工事	西沢田	80	土木	河床修繕工 L=12m	指名
9月	市道0268号線舗装修繕工事	本	80	舗装	舗装工L=180m/A=900㎡	指名
9月	市道0107号線舗装修繕工事	市場町他	80	舗装	舗装工L=100m/A=1000㎡	指名
9月	市道0271号線舗装修繕工事	吉田町他	80	舗装	舗装工L=150m/A=900㎡	指名
9月	市道2029号線道路改良工事	井出	90	土木	道路改良工 L=55m	指名
9月	西条公園他遊具設置工事	西条町他	100	土木	3連低鉄棒N=1基、4連ブランコN=1基 2連ブランコN=1基、砂場N=1基	指名
9月	第13処理分区大塚地内管渠布設工事	大塚	120	土木	開削工 φ200mm L=116m	制限付
9月	第13処理分区枝管第1工区管布設工事	原	100	土木	開削工 φ200mm L=59m	制限付
9月	沼津市営住宅原団地D-11棟屋上防水改修工事	原	90	防水	改質アスファルト防水 約354㎡(平場・立上り)	制限付
9月	沼津市立原中学校北校舎屋上防水改修工事	原	90	防水	塩ビシート防水 約600㎡(平場・立上り) ほか	制限付
9月	市道0228-1号線舗装改良工事	五月町他	80	舗装	舗装工L=200m/A=2200㎡	制限付
9月	排水機場遠隔監視装置設置工事	大塚他	160	電気	遠隔監視装置設置 N=4箇所	随意
9月	31街区宅地整地土留改修工事	岡宮	90	土木	宅地整地A=230m ² 擁壁改修工N=1式	指名

9月	箱根裏街道踏切改良工事	大岡	150	土木	踏切 N=1箇所	指名
9月	市道0108号線舗装修繕工事	大手町	80	舗装	舗装工L=100m/A=1200㎡	指名
9月	市道鬼川大中島線他道路修景工事	戸田	100	舗装	道路修景工事 L=150m	指名
9月	井出玉川地内農道改良工事	井出	90	土木	農道改良工 L=39m	指名
9月	高尾台公園他遊具設置工事	高尾台他	120	土木	大型すべり台N=1基 3連低鉄棒N=1基、すべり台N=1基	指名
9月	第7処理分区枝管第6工区管布設工事	岡一色他	110	土木	開削工 φ200mm L=153m	制限付
9月	沼津市営住宅原団地D-5棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工事	原	150	建築	住戸30戸の居住改善、給水管改善及び外壁防水塗装、受水槽設置の工事	制限付
9月	沼津市立金岡中学校旧屋内運動場解体他工事	神田町	180	解体	鉄骨造2階建て、延床面積996.7㎡の解体 仮駐車場整備836㎡	制限付
9月	西椎路地内配水管布設替その2工事	西椎路	150	管	配水管布設 DIPφ150 L=270m	制限付
10月	58街区宅地整地工事	岡宮	90	土木	切土工V=2500m3	指名
10月	平成31年度白隠のみち整備事業 案内板設置工事	原他	90	土木	案内板設置N=2基	指名
10月	沼津駅南口第一自転車等駐車場照明器具取替工事	大手町	90	電気	沼津駅南口第一自転車等駐車場の照明器具の更新	指名
10月	沼津市立大平小学校プール機械室改修工事	大平	90	建築	機械室改修	指名
10月	第四地区センターGHP空調機更新工事	吉田町	90	管	GHPの室外機・室内機更新及び既設機器撤去（地区センター部分のみ）	指名
10月	花園町地内路側帯整備工事	花園町	100	土木	路側帯整備 L=100m	指名
10月	市道0113号線舗装修繕工事	末広町他	80	舗装	舗装工L=100m/A=1300㎡	指名
10月	市道0110-2号線舗装修繕工事	南本郷町他	80	舗装	舗装工L=150m/A=900㎡	指名
10月	青野排水路築造工事	青野	150	土木	ボックスカルバート工 L=36m	制限付
10月	香貫分区下香貫八重地内管渠布設工事	下香貫八重他	150	土木	開削工 φ200mm L=157m	制限付
10月	志下分区枝管第1工区管布設工事	下香貫林ノ下他	150	土木	開削工 φ200mm L=284m	制限付

10月	第7処理分区枝管第4工区管布設工事	大岡	130	土木	開削工 φ200mm L=216m	制限付
10月	(仮称)戸田地区小中一貫学校長寿命化改修電気設備他工事	戸田	360	電気	戸田地区小中一貫学校長寿命化改修に係る電気設備工事一式	制限付
10月	(仮称)戸田地区小中一貫学校長寿命化改修機械設備他工事	戸田	360	管	戸田地区小中一貫学校長寿命化改修に係る機械設備工事一式	制限付
10月	沼津市営住宅原団地D-12棟屋上防水改修工事	原	90	防水	改質アスファルト防水 約339㎡(平場・立上り)	制限付
10月	市道0106-3号線他自転車通行空間整備工事	玉江町他	110	塗装	自転車通行空間整備 2.0km	制限付
10月	駿河台公園遊具設置工事	駿河台	120	土木	ジャングルジムN=1基 シーソーN=1基、複合遊具N=1基	制限付
10月	東熊堂ポンプ場建屋改修工事	松沢町	90	建築	天井内壁等クラック補修、サッシ取替、照明・換気扇改修ほか	指名
10月	東椎路地内配水管布設替その3工事	東椎路	120	管	配水管布設 HPPEφ50 L=275m	制限付
10月	築山法面改修工事	千本常盤町	130	土木	砕石かご工 L=183m、2段手摺付転落防止柵設置工 L=20m	制限付
10月	月川浚渫工事	井出	60	土木	浚渫工 L=400m	指名
10月	門池公園ウッドデッキ設置工事	岡一色	120	土木	デッキ改修L=60m	制限付
10月	小河原川雨水貯留池附帯工事	柳沢	90	土木	雨水貯留池附帯工事 N=1式	随意
10月	第7処理分区枝管第11工区管布設工事	岡宮	80	土木	開削工 φ200mm L=60m	指名
10月	市道1760号線道路改良工事	岡宮	100	土木	道路改良工事 65m	指名
10月	スマートインターチェンジ案内標識設置工事	東椎路他	150	土木	案内標識 5基	制限付
10月	門池公園弁天島広場石積改修工事	岡一色	120	土木	石積改修A=24㎡ ブロック積改修A=66㎡	指名
10月	浜水門撤去工事	下香貫	90	土木	水門撤去 N=1式	随意
10月	塚田川波浪対策護岸工事	下香貫	120	土木	波浪対策護岸工事 N=1式	随意
11月	香貫分区枝管第14工区管布設工事	下香貫八重	120	土木	開削工 φ200mm L=200m	制限付
11月	市道4551号線道路改良工事	大平	90	土木	道路改良工事 65m	指名

11月	沼津市庁舎8階電算室空調設備更新他工事	御幸町	60	管	空調設備工事(2台)	随意
11月	西部第8・第9処理分区下水道管路施設耐震工事	寿町他	60	土木	耐震工事 L=30m	指名
12月	柳沢第2取水場取水ポンプ取替工事	柳沢	90	機械器具設置	取水ポンプ(支給品)の更新及び井戸内部調査・洗浄。	制限付
12月	6M-67号線区画道路築造工事	岡宮	90	土木	側溝工L=100m 安定処理工A=270m ²	指名
12月	三枚橋岡宮線迂回路築造工事	岡宮	90	土木	舗装工A=500m ² 大型土嚢設置N=240袋	指名
12月	区画道路舗装工事	岡宮	90	土木	舗装工A=1520m ²	指名
12月	第7処理分区枝管第9工区管布設工事	岡宮	80	土木	開削工 φ200mm L=72m	指名
12月	我入道の渡し船着場河床掘削工事	蓼原町	90	土木	河床掘削工 V=190m ³	指名
12月	沼津市立第三小学校プール槽塗装改修工事	下香貫	90	塗装	プール槽塗装改修	制限付