

事業実績書

事業名	蛇松まちあるき地図プロジェクト	
場所	静岡県沼津市錦町 3-20-1F	
期間	2025年6月1日 ~ 2026年3月23日	
	日程	実施項目・作業項目
事業内容		<p>※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。</p> <p>イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。(打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など)</p>
	R7 6/1~	<p>キックオフミーティング、場所：自在、参加者：古地、佐々木</p> <p>ミーティング、場所：自在、参加者：古地、佐野、今村、佐々木</p> <p>リサーチ、場所：沼津市立図書館、参加者：古地、今村、佐々木</p> <p>リサーチ、場所：明治資料館、参加者：古地、今村、佐々木</p>
	8/1~	地図作成開始
	8/29	ミーティング、場所：自在、参加者：古地、佐野、今村、佐々木
	9/26	ミーティング、場所：自在、参加者：古地、佐野、今村、佐々木
	10/1~	地図掲載確認作業
	12/13	現地視察、場所：沼津通運倉庫、参加者：古地、佐野、今村、佐々木
	R8 1/28	ミーティング、場所：自在、参加者：古地、佐野、今村、佐々木
	2/24	ミーティング、場所：自在、参加者：古地、佐野、今村
	3/9	データ入稿、佐野
3/18	地図織作業、場所：沼津デザインセンター、参加者：佐野、汐里、佐々木	
3/23	地図公開と配布	
事業効果	<p>※ 事業計画書において設定した、成果指標に対する実績値を、具体的な数値を用いて記載してください。</p> <p>本事業では蛇松緑道の歴史や周辺地域に既存する店舗や施設等について、市民目線で可視化した紙媒体を制作することによって、地域資源の魅力を再発信しています。地図作成の過程におけるリサーチや協力依頼によって、プロジェクトメンバーと各関係者の新たなつながりが生まれるだけでなく、掲載店同士の新たな連帯意識が芽生えるような傾向もみられ、今後の展望として、つながりを活かしたイベントの実施を検討するなど、新たな可能性も考えられます。成果物である「蛇松 map」1,000部は、地域住民だけでなく市外から来訪する客層に向けても魅力の発信が可能となり、各店舗からの地域の紹介や観光案内、移住希望者向けの発信等、多用途に活用可能なツールとなりました。住民インタビュー4件や配布先28か所以上の確保など、客観的指標においても計画通りの成果を収めています。</p>	
自己評価	<p>※ 上記事業効果を踏まえて、事業の自己評価をしてください。</p> <p>地域の高齢化が進む中、薄れゆく蛇松緑道の歴史や背景を丁寧にすくい上げ、未来へつなぐ形にできたことは非常に意義深いと感じています。多くの近隣事業所の方々と深く関わり、実際に蛇松を歩ききっかけをつくれたことは、次年度以降もこの活動を自走して続けていくための、大きな土台作りになりました。</p>	

今後の活動予定

※ 補助金を利用予定・自己資金で活動・事業の見直し等、今後の展開について記載してください。

本事業の知見を活かし、継続して地域資源である蛇松緑道の魅力を発信し、定期的なまち歩きや意見交換会の機会を設け、アプローチを続けていきます。

今後の展望としては、周辺地域における日常的な交流をより深め協力者を増やしながら、関連グッズやアイテム等の製作や、蛇松緑道沿いのお祭り広場でのイベントを開催するなど、蛇松緑道に多くの人が愛着をもてるような企画を計画、実施することによって賑わいを創出します。運営面では、ボランティアを募るなど関係人口の拡大を図るとともに、地元企業の協賛や外部助成金を積極的に確保することによって持続可能な体制を確立し、長期的な地域活性化に寄与することを目指します。




明治資料館や市立図書館でのリサーチの様子

県外より来訪したアーティストと共に蛇松緑道を実際に歩きリサーチ活動を行う
(アーツカウンシルしずおかのプログラムとの連携)



地域住民へのヒアリングの様子



沼津通運倉庫様に依頼し、ヒアリングと併せて施設内に残る線路跡を視察させていただき様子



マップ制作にあたっての検討ミーティングの様子