

第7章

進行管理

第7章 進行管理

7.1 進行管理

本ビジョンを実効性のあるものとするために、策定した施策をアクションプログラムに沿って実施し、進行状況を定期的に検証・評価し、状況に応じて改善の検討をしていく必要があります。

本ビジョンは、PDCAサイクルの考えを取り入れ、次期下水道ビジョンに検討結果を反映させたいうで、継続的に事業を推進していきます。

沼津市下水道ビジョンのPDCAサイクル

サイクル	内 容
Plan (計画策定)	沼津市下水道ビジョンを核としてアクションプログラムを策定します。
Do (実施)	アクションプログラムに沿って施策を実行します。
Check (検証・評価)	施策の実施状況を検証し、市民へ周知し、意見の聴取を行います。
Action (改善の検討)	改善が必要と判断された場合、見直しを行います。

PDCAサイクルのイメージ



