

事業実績書

事業名	ぬまづにしうらの恵み くぼたパン工房	
場所	沼津市西浦久料 144-3 地内	
期間	2019年 4月 1日 ~ 2020年 2月 27日	
	日程	実施項目・作業項目
事業内容	<p>※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。 イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。 (打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など)</p> <p>2019年 4月 改修工事打合せ 6月 東部農林事務所に色彩変更許可申請 7月 建築物の用途変更申請 道路占有並びに土木工事施工許可申請 8月 上記申請が許可される 11月 改修工事着工 2020年 2月 保健所にパンと菓子の製造販売の申請 2月 15日 工事完了 2月 17日 保健所の許可下りる 2月 27日 開店</p>	
	<p>※ 事業の効果を記載してください。 ソフト部門のステップアップ型事業・ハード部門4事業については、事業計画書において設定した、成果指標と数値目標による評価を記載してください。</p> <p>ひじきを地区の人から買うことにより、事業にかかわってもらった地域の方に作業場を提供して、菓子を製造販売することができた 季節の産物をオリジナルパンと菓子の原材料として、地域の方に提供してもらった。今後も継続して季節感あふれる原材料を提供、または製造してもらおう 工事中から地域の方も関心を示してくれて、販売に関する助言をいただいた</p>	
今後の活動予定	<p>毎週土曜日・日曜日・月曜日に開店し、地域の方のみならず観光客の誘客も行いたい 隣接の建物とガレージに、子供の遊ぶスペースを作ったので子連れの方に利用して欲しい。 時間の許すときには畑にも案内して、自然を満喫してもらいたい 作業所で製造した物を近隣のマルシェなどに出品し、より広くに西浦のことを知ってもらおう</p>	
自己評価	<p>皆さんのお力添えのお陰で開店にこぎつけた。一步を踏み出し、周りの協力を得ることで、とても一人ではできなかったことを成し遂げることができたと感じている。地区の方が好意的に見守り助言などをしてくれたことで、応募時の不安を取り除くことができた</p>	