


事業実績書

| | | |
|------|---|--|
| 事業名 | にぎわい創出に貢献するイソギク植栽の試験的事業 | |
| 場所 | 沼津市 門池公園 門池地区センター地内 | |
| 期間 | 平成31年4月10日 ~ 令和2年3月7日 | |
| | 日程 | 実施項目・作業項目 |
| 事業内容 | | ※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。 イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。 (打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など) |
| | 6/30 | イソギク植栽予定地に除草剤散布 |
| | 7/7 | 「身近なスゴイ植物イソギクについて知ろう！」座学および植栽実施 開催場所：門池地区センターおよびセンター前イソギク植栽予定地 10:00~10:40：座学 10:40~11:30：イソギク植栽 NPO スタッフ2名、植栽支援18名、イベント参加者27名 |
| | 7/24 | イソギク経過観察及び除草作業 NPO スタッフ1名 |
| | 7/29 | イソギク経過観察及び液肥散布・除草作業 NPO スタッフ1名 |
| | 8/10 | 身近に生えているスゴイ植物「イソギク」について知ろう！講座 イソギク植栽地周辺に生える雑草について学ぶ及びイソギク植栽地の雑草取り 開催場所：門池地区センターおよびセンター前イソギク植栽地 10:00~10:30：座学 10:30~11:20：雑草観察および草取り 講師2名、NPO スタッフ2名、参加者9名 |
| | 9/26 | イソギク経過観察及び除草作業 NPO スタッフ1名 |
| | 10/31 | イソギク経過観察及び除草作業 NPO スタッフ1名 |
| | 11/24 | イソギクについてのアンケート調査 開催場所：門池地区センター前イソギク植栽地周辺 9:00~15:00：アンケート調査実施 アンケート：31件収集 NPO スタッフ3名 |
| | 3/7 | イソギク経過観察及び除草作業 NPO スタッフ1名 |
| 事業効果 | ※ 事業の効果を記載してください。 ソフト部門のステップアップ型事業・ハード部門4事業については、事業計画書において設定した、成果指標と数値目標による評価を記載してください。 事業効果目標 アンケート調査より、イソギクへの期待度が50%以上 事業効果 イソギクへの好感度 イソギクが開花している状況：61.3% イソギクによる緑化された状況：58.1% | |


2. 今、開花しているイソギクの印象はどうですか？

31件の回答



3. 上の画像（9月くらい）、葉だけの時期のイソギクの印象はどうですか？


31件の回答



もっとたくさん植えてみたいと答えた割合：83.9%

5. 秋は黄色い花、それ以外は緑のキラキラした葉っぱを見せる、お世話いらすのイソギクですが、門池公園内でもっとたくさん植えてみたいですか？

31件の回答



今後の活動予定

今後は植栽2年目へと突入します。
2019年度は7月7日植栽ということで、時期としてかなり遅くなったため、残念ながら、年度内にイソギクによる全被覆は完了しませんでした。しかし、2020年度春には全面被覆を完了すると思われるため、門池公園内でのさらなる植栽エリアの拡大、他公園への植栽提案、さらに全面被覆したイソギクについてのアンケート調査、およびイソギク植栽イベント、好評だったイソギクを含めた雑草観察会の実施を予定しています。

自己評価

イソギクについてのアンケート結果からはっきりしましたが、イソギクについて、そしてイソギクの効果についての認知度は予想を超えて低かったですが、門池公園にイソギクを植栽することにより、認知度、その効果については2回の講座で多くの方に知ってもらうことができたため、狙っていた目的を達したと思います。
しかし、イソギクが年度内に全面被覆を完了できなかったため、当初予定していた他の公園や公共施設へと植栽提案ができていません。公共施設へ植栽をすることにより、今後の事業収入の確保を目指していましたが、現在はいまだ達成できていません。