

事業実績書

事業名	荒廃農地を活用して野菜作りで地域を元気にする	
場所	沼津市原 2747-2 地内及び原・沼津地区センター	
期間	令和 3 年 4 月 6 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日	
	日程	実施項目・作業項目
事業 内 容		<p>※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。(打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など)</p> <p>水やり・施肥・草取り・畝づくり・土寄せ・収穫等は適宜実施しており、栽培補助としています。</p> <p>場所：農園、事務所（松田宅）、原地区センター、サンウエル</p> <p>4月上旬 4/7は事業計画と進め方、役割分担の確認(事務所) 14名参加、2名欠席</p> <p>4月中旬 4/15はトウモロコシ・枝豆・インゲンの種のポットまき実施 4名参加</p> <p>4月下旬 4/21、28はトマト・なす・ピーマン・ピーナッツかぼちゃ・坊ちゃんかぼちゃの植え付け 26名参加</p> <p>5月上旬 5/5は胡瓜植え付け、落花生とオクラのポットまき実施 13名参加</p> <p>5月中旬 5/12、15、19はトウモロコシ・枝豆・インゲン・ピーナッツかぼちゃ追加植え付け 35名参加</p> <p>5月下旬 5/26、29は栽培補助 21名参加 ジャガイモ収穫祭のチラシ作成と配布</p> <p>6月上旬 6/2、9は落花生・オクラ・スイカ・トマト・トウモロコシ・サツマイモの苗植え付け 29名参加</p> <p>6月中旬 6/12はジャガイモ収穫祭です 28組48名の方が参加 収穫祭支援 15名参加</p> <p>6/16、17はサツマイモ・オクラの追加植え付け、栽培補助 19名参加</p> <p>6/20はサツマイモ・トウモロコシの植え付けに障害者施設の方5名参加 植付支援 2名参加</p> <p>6月下旬 6/23、30は栽培補助 28名参加 料理教室チラシ作成、配布</p> <p>7月上旬 7/3は高橋川・沼川が氾濫し、農園水没 3日間水引かず 夏野菜全滅</p> <p>7月中旬 7/14、17は農園の現状把握と整理整頓 22名参加</p> <p>7月下旬 7/21、28は整理整頓 24名参加</p> <p>8月上旬 8/1は男の料理教室 8名参加 料理補助 5名参加</p> <p>8/4、6は土壌改良 18名参加</p> <p>8月下旬 8/25は農園周りの整理整頓 14名参加</p> <p>9月上旬 9/1、8は栽培補助 26名参加</p> <p>9月中旬 9/15は栽培補助 11名参加</p> <p>9/18は秋冬野菜講座の実施 41名参加 栽培補助 8名参加</p> <p>9月下旬 9/22、23、29は白菜・キャベツ・ブロッコリー・サラダかぶ・こかぶ・青首大根・聖護院かぶ・紅心大根の苗植付、牛蒡・人参・春菊・小松菜・ほうれん草・京菜・ロメインレタスの種まき実施 51名参加</p> <p>10月上旬 10/6は菜花種蒔き・レタス植え付け 13名参加</p> <p>10月中旬 10/15、20は人参・ほうれん草の種蒔き及び菜花の追加植え付け、栽培補助 21名参加</p> <p>10月下旬 10/27は菜花追加種蒔き、栽培補助 12名参加</p> <p>11月上旬 11/3はサツマイモ掘りに障害者施設の方8名参加 収穫支援 13名参加</p> <p>11/6はサツマイモ掘りに児童養護施設の方12名参加 収穫支援、栽培補助 8名参加</p> <p>11/10はレタス・春菊の追加植え付け、菜花の植替え、栽培補助 14名参加</p> <p>11/13、17は小松菜の種蒔き、栽培補助 22名参加</p> <p>11/24は玉ねぎ植え付け、ソラマメ・きぬさや・スナップの種のポットまき、栽培補助 14名参加</p> <p>12月上旬 12/1は秋冬野菜収穫祭の準備、栽培補助 12名参加</p> <p>12/4は秋冬野菜収穫祭です 6組11名参加 収穫祭支援、栽培補助 9名参加</p> <p>12/10は玉ねぎの追加植え付け、栽培補助 9名参加</p> <p>12月中旬 12/15はほうれん草の種蒔き、栽培補助 14名参加</p> <p>12月下旬 12/22、30は栽培補助 22名参加</p> <p>1月中旬 1/15、19は小松菜の種蒔き、栽培補助 28名参加</p> <p>1月下旬 1/26は栽培補助 13名参加</p> <p>2月上旬 2/2、9は栽培補助 28名参加</p> <p>2月中旬 2/16は玉ねぎ追加植え付け、栽培補助 11名参加</p> <p>2月下旬 2/23は栽培補助 15名参加</p> <p>3月上旬 3/2、9はジャガイモ植え付け、栽培補助 27名参加</p> <p>3月中旬 3/16は栽培補助 14名参加</p> <p>3/19は春夏野菜講座 40名参加</p> <p>3月下旬 3/23、30はカブと大根の種蒔き、栽培補助 27名参加</p> <p>3/27は婚活・ほうれん草収穫祭 16名参加 婚活並びに収穫祭支援 8名参加</p> <p>スタッフ 15名→17名 原・浮島市民参加 目標510名→実績506名</p>

<p>事業効果</p>	<p>※ 事業の効果を記載してください。 ソフト部門のステップアップ型事業・ハード部門4事業については、事業計画書において設定した、成果指標と数値目標による評価を記載してください。</p> <p>本年度は7月の大雨で沼川と高橋川が氾濫し、農園は三日間水が引かず、夏野菜(トマト類、ピーマン、インゲン、枝豆等マメ類、胡瓜、スイカ、メロン、かぼちゃ類、トウモロコシ等)が全滅となりました。農園の什器類もあっちこちに流されたり、埋没していたりして苦労しましたが、なんとか復旧にこぎつけました。後処理も大変で、2カ月かけて土壌改良し、何とか野菜作りができる環境までもってこれたことは幸いでした。</p> <p>昨年同様コロナ禍の中ではあり、会食はできませんでしたが、何とか料理教室が1回開催できたことはよかったと思います。</p> <p>ほうれん草と秋冬野菜の収穫祭が開催でき、コロナ禍であってもそれなりの集客ができており、地域に名前が浸透し始めていることがわかります。参加者の評価も非常に好評で、今後も継続して参加したいとの意見が多かったです。地域の障害者や養護施設の方もさつま芋のツルサシや収穫を楽しみにされており、こちらの励みにもなります。</p>
<p>今後の活動予定</p>	<p>現在スタッフは17名となり、強化できましたが、さらに増員して、体制を充実していきたいと思えます。</p> <p>野菜作り40名、受け入れ可能なので継続して活動します。</p> <p>沼川の恩恵を受けていますので桜並木だけでなく沼川の活性化も進めていきます。</p> <p>果樹園の開設も検討していますので沼津西部の交流拠点を目指します。</p> <p>東西南北のロケーションは沼津で一番ですから笑顔のあふれる地域を目指します。</p>
<p>自己評価</p>	<p>水害に見舞われましたが、全員で力を合わせて、復旧できたことは評価できると思えます。自信が持てました。</p>