

## 事業実績書

事業名	Woodland Play Café (仮)	
場所	沼津市五月町 13-17	
期間	令和5年8月1日 ~ 令和6年2月16日	
	日程	実施項目・作業項目
事業内容		※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。 イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。(打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など)
	10/18 ~	着工準備、木工加工
	10/31	木材発注、現場にて位置出し、床躯体の加工
	11/1 ~	床材の搬入、加工・施工
	11/15	小上がり、床貼り
	11/16 ~	躯体、造作工事
	11/25	ロフト部分
	11/26 ~	下地、羽目板施工
	11/30	
	12/1 ~	電気工事 - 既存物取り外し
	12/22	新規配線
	12/23 ~	片付け、撤収
	1/5	
12/29	プレオープン (当日のみ)	
1/6	「木のおもちゃカフェ SOWERS」営業開始	
事業効果	※ 事業計画書において設定した、成果指標に対する実績値を、具体的な数値を用いて記載してください。 ●子育て支援、子育てしやすいまちへの寄与 ●地域コミュニティの活性化 ●雇用創出 ●地産地消の推奨 ●移住者・定住者の増加  1月の営業実績 来客数 350人 ワークショップ開催 2回 → 2月は6回/月以上を予定 物販売り上げ ¥20,000	

自己評価	<p>※ 上記事業効果を踏まえて、事業の自己評価をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●子どもたちが木の温もりの中のびのびと遊び、子育て中の親や祖父母、その友人たちが気兼ねなく時間を過ごすことが出来ていることから、子育てしやすいまちへの寄与につながっている。</li><li>●同じ月齢の子どもの親同士が交流することで、子育て世代のコミュニティ作りに貢献できていると感じる。</li><li>●沼津だけではなく、御殿場・裾野・富士など近隣の地域からの来客もあり、静岡県東部の子育て世代のコミュニティスペースとして活用されることに期待できる。</li></ul>
今後の活動予定	<p>※ ファンドを利用予定・自己資金で活動・事業の見直し等、今後の展開について記載してください。</p> <p>工事終了し無事にオープンを迎えることが出来たので、引き続き SNS を通して宣伝活動を行うとともに、子育て世代の方々に有効活用してもらえそうな場所にしていきたい。</p>