

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月21日

計画の名称	沼津市公共下水道耐震・長寿命対策事業（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	沼津市												
計画の目標	下水道としての機能確保と、道路陥没や地震時等による二次災害を防止するため、下水道施設の計画的な改築及び耐震化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	718	A	718	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	中部浄化プラント水処理施設における施設の改築更新率を62.2%(H27)から100%(H27末)に増加させる。 処理場(水処理施設)の改築更新率 (%) 改築更新実施済み設備数 / 改築更新すべき設備数 × 100	62%	100%	100%
2	中部処理区における管渠の耐震化対策率を77.3%(H27)から100%(H27末)に増加させる。 中部処理区耐震化対策率 (%) 耐震化対策済み箇所 / 対策計画箇所 × 100	77%	100%	100%
3	中部処理区第2分区における管渠の長寿命化対策計画に基づく改築更新率を29.8%(H27)から100%(H28末)に増加させる。 長寿命化対策計画に基づく管渠の改築更新率 (%) 改築更新実施済み管渠延長 / 改築更新すべき管渠延長 × 100	30%	100%	100%
4	中部処理区における鉄蓋の長寿命化対策計画に基づく取替率を11.7%(H27)から100%(H30末)に増加させる。 長寿命化対策計画に基づく鉄蓋の取替率 (%) 取替実施済み鉄蓋箇所 / 取替すべき鉄蓋箇所 × 100	12%	46%	100%
5	西部処理区第6・第7分区における管渠の耐震化対策率を0.0%(H28)から100%(H29末)に増加させる。 西部処理区第6・第7分区耐震化対策率 (%) 耐震化対策済み箇所 / 対策計画箇所 × 100	0%	100%	100%
6	西部処理区第8・第9分区における管渠の耐震化対策率を0.0%(H30)から20.0%(H31末)に増加させる。 西部処理区第8・第9分区耐震化対策率 (%) 耐震化対策済み箇所 / 対策計画箇所 × 100	0%	0%	20%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	終末処理場	改築	中部処理区中部浄化プラント水処理施設改築	水処理施設長寿命化対策・更新・耐震化 処理能力24,150m3/日	沼津市						98		策定済	
		総合地震・長寿命化																		
	A07-002	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	中部処理区管渠耐震化	マンホール浮上防止対策 39箇所	沼津市							60		策定済
		総合地震																		
	A07-003	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	西部処理区第6・第7分区管渠耐震化計画策定	管路施設耐震化計画策定	沼津市							26		-
	A07-004	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	中部処理区第2分区管渠改築・更新	管渠更生・布設替え長寿命化対策 992.45m	沼津市							96		策定済
		長寿命化																		
	A07-005	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	中部処理区鉄蓋取替	鉄蓋取替長寿命化対策 227箇所	沼津市							75		策定済
		長寿命化																		
	A07-006	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	沼津市下水道ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	沼津市							280		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	西部処理区第6・第7分区 管渠耐震化	マンホール浮上防止対策 16 箇所	沼津市						15		策定済	
		総合地震																		
	A07-008	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	西部処理区第8・第9分区 管渠耐震化計画策定	管路施設耐震化計画策定	沼津市							58		-
		総合地震																		
	A07-009	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	西部処理区第8・第9分区 管渠耐震化	マンホール浮上防止対策 4 箇所	沼津市							10		策定中
		総合地震																		
												小計						718		
												合計						718		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	126	37	45	71	19
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	126	37	45	71	19
前年度からの繰越額 (d)	38	21	24	0	5
支払済額 (e)	143	34	69	66	23
翌年度繰越額 (f)	21	24	0	5	1
うち未契約繰越額(g)	1	1	0	5	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0.6	1.72	0	7.04	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					