

第5次沼津市男女共同参画基本計画 策定スケジュール

資料1

年度	期日	会議名	内容	
元	11月 20日	第1回アドバイザー会議	市民アンケートの結果等からの本市の現状	第4次計画の効果・課題を共有
			第5次計画の体系図の検討・意見聴取	取り組みの視点の追加・修正等の意見聴取
	2月 19日	第2回アドバイザー会議	第5次計画の体系図の概要決定	体系図案に対する意見等の聴取
			施策の内容（事務事業）検討	施策の内容の整理について意見等の聴取
2	7月 27日	※ 第1回調整会議（庁内会議）	施策の内容（事務事業）検討依頼	各所管課に施策の内容（計画票）を依頼
	8月	4日・7日・14日 令和2年度第1～3回男女共同参画推進委員会	第4次計画 R1 施策ヒアリング	（第4次計画関連）施策の現状把握
			第5次計画の概要確認	アドバイザー会議の説明・体系図等確認
			31日	施策の内容（事務事業）案の書面意見聴取
	9月～10月	※ 第2回調整会議・第1回幹事会（庁内会議）	施策の内容（事務事業）案の調整・計画案の検討	経過説明・意見聴取
	11月 19日	第5次沼津市男女共同参画基本計画に係る 第1回男女共同参画推進委員会 （令和2年度第4回男女共同参画推進委員会）	第5次計画案（諮問）→計画案の審議	体系図、基本的施策、施策の内容の意見聴取
	1月 中・下旬	第5次沼津市男女共同参画基本計画に係る 第2回男女共同参画推進委員会 （令和2年度第5回男女共同参画推進委員会）	第5次計画（計画案審議のまとめ）→答申案の決定	修正点等のチェック（書面開催の可能性あり）
	1月 下旬	沼津市男女共同参画推進委員会より答申		
	2月 中旬	※ 2月議会 総務委員会報告		
	2月中旬～3月中旬	※ パブリック・コメント		2月1日号「広報ぬまづ」にてお知らせ
	3月 中旬	※ 第2回幹事会（庁内会議）	計画案の確認	
3月 下旬	※ 男女共同参画推進本部（庁内会議）	基本計画の決定		
3	4月1日～	第5次計画スタート		

※は男女共同参画推進委員会以外の予定（庁内会議やパブリックコメント等） 令和2年11月現在