

種別		令和3年度											備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
地域公共交通協議会					【第1回】 ・退出路線協議 ・運行状況把握 ・事業内容確認			【第2回】 ・網計画変更(案) ・利便増進計画骨子			【第3回】 ・退出路線等協議 ・公共交通計画承認 ・利便増進計画承認			
交通まちづくり検討部会							【第1回】 ・網計画変更(素案) ・利便増進計画骨子 ・その他			【第2回】 ・公共交通計画確認 ・利便増進計画(案) ・おでかけマップ			【第3回】 ・次年度事業確認	
地域公共交通計画変更 (網計画)						パブリックコメント					計画案承認			
I-①	路線の集約・再編 人口集積地への路線新設			利便増進実施計画等 策定支援業務委託 プロボ発注	契約								共同経営計画	
I-②	運行頻度の確保													
I-③	運行時間帯の拡大													
II-①	住民協議会支援(大岡)	運行支援 (補助金)						結果分析	本格運行検討					
II-③	大岡乗合デマンドタクシー													
II-②	自主運行バス等のルールづくり													
II-①	住民協議会支援(戸田)				戸田自治会 協議									
II-②	自主運行等検討	西浦線 戸田江梨線					次年度 運行計画素案	地元協議	運行計画決定	運行計画承認				
III-②	沼津駅バスターミナル発 ダイヤ調整				西浦線 他									
III-③⑧	バス停環境改善 (サイクル&バスライド) (危険バス停改善) (バス停表示の統一)						関係者協議							
III-⑤	運行情報オープンデータ化	データ整備												
III-⑥	デジタルサイネージ設置	JR協議			プロボ発注	契約	設置完了							
III-⑧	バス停環境改善 (9番線シェルター設置)	JR協議	発注	入札 契約	完成									
IV-①	おでかけマップ作成					発注	入札 契約						完了 配布	
IV-②	企画乗車券等の検討													
IV-③	バスイベントの開催 (小学生MM)	企画検討・協議					実施					次年度 企画案協議		
V-②	新技術の検証			県との調整			協議・準備	PR	自動運転実証運行					
V-③	沼津港バス乗り場の集約						関係者協議							
新型コロナウイルス対策 公共交通支援事業		高齢者バス・タクシー共通利用券の配布												

大岡地区乗合デマンドタクシー（大岡コミタク号）実証運行について

1 経緯

大岡地区連合自治会では、地域の高齢者の買い物や通院など日常の移動手段を確保するため、平成 30 年度に大岡地区公共交通推進住民協議会を立ち上げ、新たな公共交通について模索してきた。そして、令和 3 年 4 月 1 日からの半年間、乗合デマンドタクシーの実証運行を行うこととした。

本年度の実証運行に対しては、市として欠損額の半額(50 万円を上限)を補助することとしている。

2 概 要

実施主体：大岡地区連合自治会（大岡地区公共交通推進住民協議会）

運行業者：伊豆箱根交通株式会社（小型タクシーにて運行）

運行期間：令和 3 年 4 月 1 日（木）から 9 月 30 日（木）の 6 ヶ月間

対象旅客：大岡地区住民（事前登録制）

運行エリア：大岡地区内（84 地点）及び地区外 2 地点（サンウェルぬまづ・フードストア77軒）

運賃：200 円（小学生以下 100 円）

運行時間：火・木・土の 9 時～17 時台（最大 1 日 9 便 ※予約時のみ）

※7 月より 8 時台～17 時台（最大 1 日 10 便）に増便（後述）

3 事業の状況

◇登録者数：869 名（R3. 6. 30 時点）（※大岡地区自治会加入者 19, 295 名（R3. 4. 1 時点））

男女比	男性 34. 8%／女性 65. 2%
平均年齢	70. 4 歳

◇運行状況

	出車数	乗車人数	走行キロ	運行経費	運賃収入	欠損額
4 月	60 台	122 人	183. 0 km	89, 890 円	24, 000 円	65, 890 円
5 月	71 台	131 人	185. 6 km	98, 170 円	25, 200 円	72, 970 円
6 月	80 台	151 人	219. 3 km	115, 090 円	28, 200 円	86, 890 円
計	211 台	404 人	587. 9 km	303, 150 円	77, 400 円	225, 750 円
平均	5. 4 台/日	1. 9 人/台	2. 79 km/台	1, 437 円/台	367 円/台	1, 070 円/台

《大岡地区で設定した事業評価のための指標について》

- ① 収支率（運行経費に対する利用者負担割合）：約 25. 5% （目標値：25%）
 ② 乗合率（一台あたりの乗車人数の平均）：約 1. 9 人/台 （目標値：1. 2 人/台）

《利用の傾向》

- ・利用した方の実数は 89 名。
- ・利用（予約者）の 90%以上は 60 歳以上の高齢者。また、男女比では女性が 88. 6%と大多数。
- ・乗降場所としては、西友、スーパーアオキなどの商業施設、きせがわ病院や大岡内科クリニックなどの病院のほか、大岡地区センター、大岡郵便局、サンウェルぬまづ、消防 20 分団（富士町）などの利用が多く見られる。
- ・曜日による差はあまり見られないが、時間帯は午前中の便の利用が多く、15 時台以降の出車は少ない。

4 ダイヤ増便について

午前中の利用が多い中、通院利用を考える利用者より、病院の受付開始時刻である 8:30 に間に合わないことから、8 時台の便を希望する声が多く聞かれた。

地区として検討した結果、利用者の利便性を向上させるため、また実証実験として利用実態をつかむため、当初のダイヤに加え、新たに 8 時台のダイヤの運行を計画した。

本運行は道路運送法第 21 条（乗合・実証運行）に基づく運行であり、計画変更については運行事業者である伊豆箱根交通株式会社の了解の元、営業エリアの重複する株式会社東海バス、伊豆箱根バス株式会社および静岡県タクシー協会沼津・三島支部に対し市を通じて事前協議及び了承を得て、令和 3 年 7 月 1 日より、1 日 9 便から 1 日 10 便への増便を行うこととした。

○変更日：令和 3 年 7 月 1 日（木）〈終了日：令和 3 年 9 月 30 日（木）〉

○変更内容

出発時刻 (4/1-6/30)		9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
↓										
出発時刻 (7/1-9/30)	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00

○利用者への周知について

各自治会長周知のほか、登録者に対しダイヤ変更にかかる通知文書を送付した。

5 今後について

引き続き 9 月末までの実証運行を行い、結果を検証の上、本格運行に向けて実施の可否・内容について検討を行う。

大岡地区 予約制乗合タクシー（デマンドタクシー）

運行版 大岡コミタク号

実証運行 予定期間 2021年 4月1日(木) ~ 2021年 9月30日(木)

まずは会員登録

- 大岡地区にお住まいの方で「大岡コミタク号」のご利用には、事前に会員登録（無料）が必要です。
- 会員登録に関するお問い合わせ先：大岡地区センター ☎055-924-0299

●運行スケジュール（火曜日・木曜日・土曜日のみ）

時刻表	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

利用料金（1乗車） 大人：200円 小学生以下：100円 乳幼児：無料

出かける時(例)

予約受付 ☎055-984-1280

発車時刻の1時間前までに電話予約をお願いします。

帰る時(例)

予約受付 ☎055-984-1280

発車時刻の1時間前までに電話予約をお願いします。

●ご予約はご利用日の24時間前から発車時刻の1時間前までにお願います。

●「〇〇時までに到着したい。」目的が明確にはお答えできません。

●発車時刻には必ず「予約版」でお持ち下さい。（予約を持ってお出かけください）


●複数予約の組み合わせは乗合運行となり、お返しに付く時間が遅れます。

●乗車時には必ず会員登録を提示してください。

●予約後のキャンセルは、発車時刻30分前までにお越しください。お断りし、場合はキャンセル料100円が発生いたします。

予約受付 伊豆箱根タクシーグループ ☎055-984-1280

実行：大岡地区自治会、大岡地区公共交通推進住民協議会



令和3年度 J R沼津駅南口路線バス運行案内デジタルサイネージ設置について

1. 沼津市地域公共交通網形成計画での位置付け

Ⅲ. わかりにくさ使いにくさ解消プロジェクト

市民や観光客など利用者の玄関口である沼津駅南口バスターミナルや各停留所について、不満や不安を解消し、誰もがわかりやすく使いやすいバス利用環境を創出します。

Ⅲ-⑥

市民や観光客など多くの利用者が集まる沼津駅において
デジタルサイネージを設置し、運行情報の提供を行います。

	短期		中期		長期	
	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)
実施スケジュール		設置(市・交)				
実施主体	沼津市、バス事業者					

2. 設置後イメージ、工事内容、ディスプレイイメージ

設置箇所：J R沼津駅南口改札前（現在バスのりば案内が設置してある箇所）

工事内容：①筐体据付工事（屋外用耐熱仕様）、②電源引入工事、③無線通信環境整備工事



ディスプレイイメージ

のりば Platform	発車時刻 Dep. Time	路線番号 Route No.	行先 Destination	経由地 Via	運行 Company
4	20:05	N12	沼津駅 Numazu Sta.	西玉川・神田・鹿嶋センター Nishiyamagawa・Kanda・Utsunomiya-center	バス
	20:30	N44	大平車庫 Ohira shiko	東海線前・松本 Rakujun Mae・Matsumoto	バス
	21:03	N44	大平車庫 Ohira shiko	東海線前・松本 Rakujun Mae・Matsumoto	バス
5	20:10	N64	柳井地 Yanagigochi		三
	20:30	N62	三恵台公園 Sankeidai Koen	三恵大社前・川原ヶ谷・初富台 Mitsumata Taisha M. Murakami Takahashi	バス
	20:50	N63	つづじヶ丘中 Tsubujiyaka-naka	三恵大社前・川原ヶ谷・増広駅前下 Mitsumata Taisha M. Masahiro Sta.	バス
6	20:00	N12	沼津駅 Numazu Sta.	大岡駅 Ooka Sta.	バス
	20:32	N12	富士見台 Fujimidai	旭ヶ丘・旗渡 Asahigaoka・Hataji	バス
	21:13	N12	富士見台 Fujimidai	旭ヶ丘・旗渡 Asahigaoka・Hataji	バス

沼津駅南口を利用する市民や観光客の方にとって、路線バスの運行情報を“わかりやすく見やすく”お知らせすることを目的とし、筐体・ディスプレイ・コンテンツなどを検討。

設置に係る費用や保守・ランニングに掛かる費用を市・バス事業者で分担し、デジタルサイネージを活用していく。

3. コンテンツ

- ・沼津駅南口バスのりば（1番～9番）の路線バス運行案内。
- ・バス事業者（東海バス、伊豆箱根バス、富士急シティバス）が提供・公開するデータに基づいたリアルタイム運行情報。

4. スケジュール（予定）

- ・9月事業者選定・決定→12月末設置予定

令和3年度 JR沼津駅南口バスターミナルシェルター設置について

1. 沼津市地域公共交通網形成計画での位置付け

Ⅲ. わかりにくさ使いにくさ解消プロジェクト

市民や観光客など利用者の玄関口である沼津駅南口バスターミナルや各停留所について、不満や不安を解消し、誰もがわかりやすく使いやすいバス利用環境を創出します。

Ⅲ-⑧

上屋が無い、椅子が設置されていないなど、待合環境の悪いバス停について、近隣の商業施設や公共施設との連携も考慮しながら、バス待ち環境の改善に努めます。

	短期		中期		長期	
	R2年度(2020)	R3年度(2021)	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)
実施スケジュール	順次見直し(市・交)					
実施主体	沼津市、バス事業者					

2. 設置後イメージ、整備イメージ

設置箇所：JR沼津駅南口9番のりば

工事内容：シェルター設置工事、石板舗装、石材縁石、アスファルト舗装


現在



設置後イメージ



整備イメージ



3. 施工事業者・工期

- ・施工事業者：丸一工業(株)
- ・工期：令和3年6月4日(金)～令和3年10月1日(金)
- ・現場工事期間：8月中旬～9月中旬(予定)