

種別	令和5年度												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域公共交通協議会			【第1回】 ・R67イーダー系統審議 ・運行計画変更 ・運行状況把握			【第2回】 ・計画中間評価 ・利便増進確認		【第3回】 ・利便増進確認		【第4回】 ・幹線等事業評価 ・次年度運行協議			
交通まちづくり検討部会					【第1回】 ・計画中間評価 ・利便増進確認				【第2回】 ・幹線等事業評価 ・R6予定事業確認				
利便増進実施計画		個別協議	個別協議	個別協議	個別協議	個別協議	計画案作成	個別協議	運輸局等確認		計画策定 国申請	(認定)	
I-①	路線の集約・再編												資料5-1
I-②	公共交通軸における 運行頻度の確保												資料5-1
I-③	公共交通軸における 運行時間帯の拡大			乗降実績分析		実施内容協議							
I-④	乗務員確保対策	対策検討											
II-①	住民協議会支援	大岡地区 他											
II-②	自主運行等検討					次年度 運行計画素案	運行計画地元同意	学校協議		運行計画承認			
II-③	タクシーの活用			乗降実績分析		実施内容協議							
III-②	沼津駅バスターミナル発 ダイヤ調整												資料5-1
III-③⑨	バス停環境改善 (サイクル&バスライド) (危険バス停改善) (バス停表示の統一)	関係者協議											
III-⑥	デジタルサイネージの設置 (片浜駅)						伊豆地域協議会 協議		工事			設置	
III-⑧	利用しやすい運賃体系 への見直し												資料5-1
III-⑩	バスターミナルの環境改善 (原駅トイレ設置)						工事				完成		資料5-2
IV-①	おでかけマップ作成									着手		完了 配布	
IV-②	企画乗車券等の検討												資料5-1
IV-③	バスイベントの開催 (小学生・大人MM)		静浦小中 一貫学校	アスルクラロ ホームゲーム		出前講座(小学校)		大人向けMM					資料5-3
V-②	新技術の検証 (自動運転)	県との調整				協議・準備		PR	実証運行				
V-⑤	路線バス利用者の確保 (第14回みなとオアシス Sea級グルメ全国大会in沼津)	交通対策協議		地元説明	広報準備	交通対策周知	実施 10/28(土)、10/29(日)						資料5-4