

都市計画道路沼津南一色線及び高尾山古墳の

整備スケジュールについて

1. 要旨

平成 29 年度に公表した『都市計画道路沼津南一色線の整備方針』に基づき、「道路と古墳を含む周辺までを一体的な空間として設計し、質の高い意匠等を施すことで、良好な景観の形成を図る」という目的を達成するため、令和 2 年 2 月に橋梁・トンネルを対象としたものでは全国初となる設計競技方式によるデザインコンペを実施し、その最優秀提案を基に実施した道路測量設計業務及び関係機関協議が概ね完了したことから、都市計画道路沼津南一色線と高尾山古墳の整備スケジュールを公表します。

2. 整備スケジュール

(都) 沼津南一色線

令和 4 年度	橋梁施工に向けた準備工事（古墳法面保護工事等）
令和 5 年度～	橋梁工事（東側車線）を実施
令和 8 年度～	橋梁を利用して暫定供用（2 車線） ※これにより、江原公園交差点（国道 1 号）から沼津 I.C 南交差点（国道 246 号、沼津インター線）までの約 1.8 km が供用（暫定 2 車線）します。 トンネル工事（西側車線）を実施
令和 10 年代前半	完成 4 車線供用（予定）

高尾山古墳

令和 4 年度（冬）	国史跡指定意見具申書提出
令和 5 年度（秋）	国史跡指定告示
令和 6 年度～	保存活用計画策定、整備基本計画、基本設計、実施設計
令和 10 年度～	史跡公園整備