
別添「沼津市大型構造物長寿命化修繕計画（事業計画）」

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

（R1） （R2） （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） （R11） （R12）

岡宮横断歩道橋 市道02085号線 2007年 32.9m Ⅰ ○ ○ ● ○ 塗替塗装 97,322

中央ガード歩道橋 市道31024号線（予） 1978年 20.6m Ⅱ ○ ○ ● ○ 対策済み 803

槙島横断歩道橋 市道01051号線 1972年 18.0m Ⅱ ○ ○ ● ○ 対策済み 803

蛇松白銀歩道橋 市道31025号線（予） 1980年 89.6m Ⅲ ○ ○ ● ○ 対策済み 803

東間門歩道橋 市道01059号線 1968年 16.6m Ⅲ ○ ○ ● ○ 対策済み 803

道路情報提供装置1 市道0268号線 2009年 ー Ⅰ ○ ● ○ 部分塗装等 500

道路情報提供装置2 市道0216-1号線 2009年 ー Ⅰ ○ ● ○ 部分塗装等 500

道路情報提供装置3 市道0234号線 2009年 ー Ⅰ ○ ● ○ 部分塗装等 500

道路情報提供装置4 市道0216-1号線 2009年 ー Ⅰ ○ ● ○ 部分塗装等 500

金冠山第二トンネル 市道0128号線 1997年 60.0m Ⅱ ○ ● ○ 断面修復工 6,457

大型ボックスカルバート 沼津南一色線 2004年 51.7m Ⅱ ○ ● ○ ひびわれ補修工 8,717
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