

# 低入札価格調査の概要

工 事 名	令和8年度 大平江川排水機場電気室新築工事		
工 事 箇 所	沼津市大平地内		
入 札 年 月 日	令和8年5月20日	入 札 番 号	第16号
予 定 価 格 ( 税 込 )	¥60,665,000	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥50,620,000
入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 )	¥55,150,000	失 格 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥44,250,000
入 札 価 格 ( 税 抜 )	¥45,500,000	落 札 率	82.50%
資 料 提 出 日	令和8年5月25日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和8年6月2日
調 査 対 象 業 者 名	(株)工藤建設		

## 調 査 内 容

項 目	意 見
1 当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は、設計金額に対して81.79%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費が64.32%、現場管理費が92.06%、一般管理費等が80.85%で積算されている。</p> <p>各工種における数量、単価、工法については、施工体系図に予定している下請け業者からの見積書が添付されており、また、単価も反映されていることから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>各経費については、共通仮設費は比較的安価に積算されているが、自社において手持ちの資機材があり、施工現場が会社と資機材置き場の中央付近に位置するなど、経費削減が見込まれる。また、現場管理費や一般管理費については、他の受注工事を含め、全体の経費を勘案した中で算出されている。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5 手持資材の状況	特に問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7 手持機械数の状況	特に問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9 過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10 経営状態	特に問題なし